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RESUMO 
O desenvolvimento de software cada vez mais complexo, envolvendo a empresa e a 
Internet, exige um controle rápido e seguro do desenvolvimento de projetos. Com 
sistemas cada vez mais sofisticados e integrados, envolvendo áreas que requerem 
distribuição, adquirir ferramentas de apoio ao gerenciamento e desenvolvimento de 
software é uma necessidade. Ao tratar de software distribuído, a situação se torna mais 
complexa pela inexistência de ferramentas específicas de apoio ao desenvolvimento de 
software distribuído, principalmente com a abordagem de tratamento dos aspectos 
gerenciais. 
Planejar e organizar as atividades, controlar e verificar se as atividades estão sendo 
executadas de acordo com o planejado, dentre outros, são elementos importantes no 
gerenciamento de projeto e desmerece-los pode contribuir para o fracasso dos projetos. 
No software distribuído, também deve haver controle em termos de compartilhamento 
de recursos, abertura, concorrência, independência de escala, tolerância a falhas, 
transparência e estado compartilhado. 
Dentro deste cenário, surge a necessidade de tratar os aspectos gerenciais no 
desenvolvimento de software distribuído, que culmina com a elaboração da ferramenta 
de apoio ao gerenciamento de desenvolvimento de software distribuído, 
DIMANAGER. 
A ferramenta DIMANAGER teve como suporte para sua construção: a análise de 
ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software disponíveis no mercado, as 
características do software distribuído e a abordagem de aspectos gerenciais. 
É importante salientar que a ferramenta DIMANAGER é dinâmica, e mostra ao 
Gerente de Projeto a situação atual do projeto, com o objetivo de auxiliá-lo no 
acompanhamento e na tomada de decisão através da comparação entre o planejado e o 
executado, verificando a situação de cada atividade assim como das equipes 
envolvidas, dispersas geograficamente. 
Palavras-chave: ferramentas CASE, desenvolvimento de software, gerenciamento e 
software. 
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ABSTRACT 
The development of more and more complex softwares involving enterprises and 
Internet demands a rapid and safe development of projects. As the systems involving 
areas which require distribution are more and more sophisticated and integrated, it is 
necessary to acquire backing tools to manage and develop software. 
Planning and organizing activities, controlling and checking if the activities are being 
executed according to what was planned, are some of important elements to manage a 
project and disregarding them may contribute to its failure. 
At the distributed software there must also be control over shared resources, openning, 
concurrence, scale independence, fault tolerance, transparence and shared state. 
In this scenery it is necessary to deal with the managing aspects in the development of 
the distributed software, which culminates with the elaboration of the backing tool 
DIMANAGER to manage and develop distributed software. 
DIMANAGER tool had as supports for its construction: backing tools analysis for the 
development of softwares available in the market, distributed software characteristics 
and the approach with managing aspects. 
It is important to emphasize that DIMANAGER tool is dynamic and shows to the 
Project Manager the present situation of the project, aiming to help him in 
accompanying and in taking decisions by comparing what was planned with what was 
executed, verifying the situation of each activity as well as the situation of the 
involving geographically dispersed teams. 
Key-words: tools CASE, development of software, management and software. 
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Capítulo 1 Introdução 
1.1 Considerações Iniciais 
O desenvolvimento de software cada vez mais complexos, envolvendo a 
empresa e a Internet, exige um controle rápido e seguro do desenvolvimento de 
projetos. 
Com sistemas cada vez mais sofisticados e integrados, envolvendo áreas que 
requerem distribuição, tais como: aplicações de trabalho cooperativo (CSCW -
Computer Supported Cooperative Work), telemedicina; telecomunicação; robótica 
entre outras, adquirir ferramentas de apoio ao gerenciamento e desenvolvimento de 
software é uma necessidade. Lima Jr (2001) acrescenta que uma única pessoa não 
consegue entender tais sistemas completamente, surgindo então, a necessidade de 
formação de equipes para o gerenciamento da comunicação e da informação dentro 
delas. A equipe deve proporcionar ao usuário uma visão simplificada e uma interface 
adequada, minimizando a complexidade de sua estrutura. No entanto, o mercado 
oferece ferramentas integradas desenvolvidas por um único fornecedor. O grande 
desafio é que as ferramentas desenvolvidas por fornecedores distintos possam prover 
um mecanismo completo, eficiente e eficaz de gerenciamento de projeto de software, 
obedecendo a padrões de integração. 
Lima Jr (2001) esclarece que, sem padrões, não se pode ter componentes de 
software, pois para que um componente possa ser acessível ou acessado, é necessário 
estabelecer regras básicas de comunicação. Dentre os padrões de arquitetura para 
processamento distribuído alguns podem ser citados, como por exemplo: CORBA 
{Common Object Request Broker Architeture) do OMG (Object Management Group) 
(OMG, 2000); Java/RMI e JavaBeans da Sun Microsystems (SUN, 1999) e DCOM 
(.Distributed Component Object Model) da Microsoft Co (MSDCOM,2003). Além 
destas arquiteturas, algumas normas internacionais da ISO (International Standards 
Organization) e ITU-T (.International Telecommunication Union) definem os quesitos 
esperados de um sistema aberto (Lima Jr, 2001). 
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As ferramentas de apoio ao gerenciamento de desenvolvimento de Software 
Distribuído devem proporcionar, segundo Pressman (2002), estimativas de custo, 
esforço e duração do projeto de software, assim como a definição de uma estrutura de 
divisão de trabalho, o planejamento de uma programação viável de projeto e 
acompanhamento em base contínua dos mesmos. A indicação da produtividade no 
desenvolvimento de software e da qualidade do produto são pontos de fundamental 
importância. As ferramentas de apoio ao gerenciamento do produto devem ainda, ser 
capazes de identificar os requisitos iniciais da proposta do cliente até o trabalho de 
desenvolvimento do software que implementará esses requisitos em um sistema a ser 
entregue. 
De acordo com Informativo Técnico (2001), o gerente de projeto deve assegurar 
que o conjunto dinâmico de pessoas com diferentes interesses, filosofias, valores, 
abordagens e prioridades, envolvidas em um projeto, se torne coerente e permita 
desenvolver o trabalho de acordo com o planejamento e cronograma pré-estabelecidos. 
Ao tratar de computação distribuída, que permite a conexão de computadores 
em redes internas e externas, um sistema de segurança com controle de senha, acessos 
e atualização de dados, também, é necessário para garantir que somente usuários 
autorizados tenham acesso aos recursos e às informações de forma confidencial e 
segura. 
Neste contexto, o presente trabalho apresenta uma ferramenta de apoio ao 
gerenciamento de desenvolvimento de software distribuído, chamada DIMANAGER e 
está estruturado em 5 capítulos. 
No segundo capítulo é apresentada a metodologia de desenvolvimento da 
ferramenta, colocando a forma como foi elaborada e encaminhada para validação junto 
a profissionais da área de informática. 
O terceiro capítulo contém os elementos de apoio ao desenvolvimento de 
software, que compreende o estudo de: software distribuído, ferramentas CASE e /-
CASE e gerenciamento de projeto de software, incluindo o estudo de três ferramentas 
de apoio ao desenvolvimento de software. 
A ferramenta de apoio ao gerenciamento de desenvolvimento de software 
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distribuído, DIMANAGER, será apresentada no quarto capítulo, bem como o 
desenvolvimento do projeto lógico e a visualização da ferramenta propriamente dita. 
Considerações sobre a ferramenta proposta quanto aos seguintes aspectos: 
gerenciamento de projeto de software distribuído, aspectos técnicos e organizacionais, 
as métricas, a validação, trabalhos futuros e as contribuições da pesquisa para o 
conhecimento serão abordados no quinto capítulo. 
1.2 Cenário Atual 
A evolução natural dos sistemas de informações nas duas últimas décadas foi 
significativa. Passamos de um ambiente centralizado onde era mais fácil administrar, 
controlar acesso, sintonizar o desempenho e prestar suporte técnico para ambientes 
distribuídos. O custo no ambiente centralizado era muito elevado para solucionar 
problemas de pequeno e médio porte, de forma que somente as grandes empresas eram 
capazes de pagar; a qualidade do serviço ficava abaixo das expectativas dos usuários, 
em virtude das limitações da tecnologia de interface dos aplicativos e, também, a falta 
de liberdade do usuário para manipular seus dados. Com a evolução tecnológica de 
redes e o surgimento de softwares robustos para comporem a infra-estrutura dos 
ambientes distribuídos, tais como sistemas operacionais e sistemas gerenciadores de 
bancos de dados, muitos problemas presentes no ambiente anterior foram 
solucionados. 
O uso de modernas tecnologias de informação, como redes internas e externas, 
assim como as telecomunicações, tornam as distâncias cada vez menores. Além disso a 
crescente globalização envolve organizações estabelecidas em diferentes pontos do 
mundo e com políticas particulares de tomada de decisão. Estes fatores fazem com que 
as empresas procurem agilizar suas atividades através da distribuição de tarefas em 
locais dispersos geograficamente. O aumento significativo de reuniões por 
teleconferência, correio eletrônico, e-commerce, internet e intranet, entre outros, são 
prova desta nova realidade. Especificamente na área de engenharia de software esta 
busca de distribuição de tarefas para agilizar os resultados, otimizando recursos e 
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pessoas torna-se uma necessidade crescente e pesquisas na área demonstram a forma 
de realização deste compartilhamento e seus benefícios Huzita (1995). As recentes 
tendências do mercado têm mostrado que a complexidade do software continuará a 
crescer dramaticamente nas próximas décadas, implicando a necessidade de 
estabelecer/utilizar metodologias apropriadas ou definir um processo adequado. 
Com a explosão da Internet, possibilitando a integração de milhões de pessoas, 
múltiplos servidores heterogêneos interagindo com freqüência e distribuídos 
geograficamente, o desenvolvimento de software distribuído tornou-se uma 
necessidade. 
Primeiramente, as pesquisas voltaram-se para aspectos estritamente técnicos 
para tratar o desenvolvimento de software distribuído, como a forma de comunicação e 
o hardware necessário para essa comunicação. Estudos referentes a sistemas 
distribuídos têm evoluído devido à busca de inovações, dos avanços tecnológicos e da 
utilização de aplicações cada vez mais complexas. Neste contexto, o controle rápido e 
seguro do andamento dos projetos tornou-se necessário, pois, além do envolvimento 
da empresa, a Internet também se faz presente. 
Os projetos têm sido cada vez mais responsáveis pela implementação das 
estratégias de negócio, pela lucratividade das empresas e pela obtenção e manutenção 
de vantagens competitivas. No caso específico dos projetos de sistemas de informação, 
eles têm desempenhado um papel fundamental em toda e qualquer mudança 
organizacional. Em decorrência dessa crescente importância para as organizações, a 
Gerência de Projetos de Software tem evoluído muito em seus processos, práticas, 
experiências, métodos e ferramentas, sendo que para o profissional de informática, 
adquirir esses conhecimentos modernos tornou-se um fator crítico de sucesso para a 
sua carreira. 
Atualmente, busca-se o desenvolvimento de um ambiente completo que 
possibilite o tratamento do software distribuído, considerando tanto os aspectos 
técnicos como os gerenciais, tratados apropriadamente na área de sistemas de 
informação (Tait, 2000), cuja vinculação com o processo de desenvolvimento de 
software se torna preponderante em uma visão organizacional e integradora de 
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processos. 
1.3 Objetivo Geral 
Apresentar uma ferramenta que possibilite controlar e acompanhar o 
desenvolvimento de projetos de software, viabilizando ao gerente de projeto coordenar 
e controlar as atividades e as pessoas envolvidas no desenvolvimento de um software 
distribuído. 
1.4 Objetivos Específicos 
• Avaliar algumas ferramentas de apoio ao gerenciamento de desenvolvimento de 
software; 
• Integrar os aspectos de controle de projetos ao software distribuído; 
• Identificar os aspectos gerenciais vinculados ao desenvolvimento de um software 
distribuído; 
• Estudar e selecionar os métodos de pesquisa de campo para validação da 
ferramenta; 
• Elaborar questionário para aplicação na validação da ferramenta; 
• Validar a ferramenta para o gerenciamento de software distribuído. 
1.5 Motivação 
A Universidade Estadual de Maringá desenvolve um Projeto de Pesquisa 
voltado á área de objetos distribuídos inteligentes, fundamentado no trabalho 
"Metodologia para desenvolvimento baseada em objetos distribuídos inteligentes" 
Huzita (1999). Este projeto tem dois objetivos principais: 1) definir a construção de 
uma metodologia para desenvolvimento de software baseado em objetos distribuídos; 
2) construir um ambiente integrado para o desenvolvimento de software distribuído 
considerado por Pascutti (2002). 
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A construção de uma metodologia para desenvolvimento de software baseado 
em objetos distribuídos, denominada MDSODI, foi apresentada por Gravena (2000). 
A arquitetura do ambiente proposta por Pascutti (2002) oferece o suporte 
necessário através de ferramentas e tecnologias adequadas para o desenvolvimento de 
software distribuído. Em paralelo, vários trabalhos estão sendo desenvolvidos para 
integrar-se a este ambiente, podendo ser citados: uma ferramenta de groupware para 
apoio à definição de requisitos para a MDSODI (Batista, 2003); uma ferramenta de 
suporte à persistência de artefatos para o DiSEN (Moro, 2003) e uma ferramenta de 
apoio ao gerenciamento de desenvolvimento de software distribuído, apresentada neste 
trabalho. 
Para Tait (2000), planejar constitui-se em uma atividade de extrema 
importância em qualquer área onde se pretenda alcançar determinados objetivos, desde 
planejamentos simples, como o domiciliar, até planejamentos complexos para garantir 
a competitividade das empresas, principalmente com a utilização da tecnologia para 
garantir esta competitividade. 
O controle e acompanhamento do projeto de desenvolvimento de software 
distribuído são pontos de fundamental importância que visam a produtividade e a 
qualidade do produto final. 
Em concordância, Lima Jr (2001) coloca que sistemas cada vez mais complexos 
e integrados exigem ferramentas de apoio ao gerenciamento e desenvolvimento de 
software, no entanto, o mercado oferece ferramentas integradas desenvolvidas por um 
único fornecedor, sendo o grande desafio desenvolver ferramentas que possam prover 
um mecanismo completo, eficiente e eficaz de gerenciamento de projeto de software, 
obedecendo aos padrões de integração. 
O tratamento dos aspectos gerenciais no desenvolvimento de software 
distribuído, muitas vezes negligenciados, interferem diretamente na qualidade do 
produto final. Os aspectos gerenciais no software distribuído a serem observados são 
controles que possibilitam conhecer a situação do projeto em desenvolvimento, tais 
como: sua compatibilidade com os recursos orçados; a dimensão de pessoas/horas 
trabalhadas; a distribuição de tarefas; a execução das etapas propostas dentro do 
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projeto, o planejamento de uma programação viável de projeto e acompanhamento em 
base contínua dos mesmos, enfim, as tarefas que um gerenciamento e controle de 
projetos devem tratar para gerenciar o desenvolvimento de software distribuído. 
Neste contexto, apresentar uma ferramenta que possibilite controlar e 
acompanhar o desenvolvimento de projetos de software, viabilizando ao gerente de 
projeto coordenar e controlar as atividades e as pessoas envolvidas no 
desenvolvimento de um software distribuído contribuirá significativamente para o 
desenvolvimento de projeto de software distribuído. 
1.6 Limitação do Trabalho 
O trabalho proposto aborda temas como: aspectos gerenciais para 
desenvolvimento de software distribuído, processo de gerenciamento e planejamento 
de projetos e ferramentas de gerenciamento de desenvolvimento de software, 
constituindo o alicerce para a elaboração de uma ferramenta dentro da filosofia de 
software distribuído. 
Dois elementos adicionais, considerados em gerenciamento de projetos, não 
foram tratados pela ferramenta, trata-se de custos, no qual a ferramenta não realiza 
controle algum, e das métricas. 
Neste trabalho, apenas alguns aspectos sobre a identificação das métricas são 
mencionadas tendo sido tratados na relação horas/homem. O usuário não terá acesso à 
definição das técnicas de estimativas disponibilizadas no mercado. Para a execução de 
um projeto estas variáveis são importantes e os custos financeiros envolvem tanto os 
recursos humanos quanto os materiais. Estes recursos podem fazer parte do 
planejamento do gerente, mas não estão sendo controlados pela DIMANAGER. 
Ambos merecem um estudo mais aprofundado. 
Capítulo 2 Metodologia de Desenvolvimento do Trabalho 
2.1 Introdução 
A metodologia proposta envolveu as seguintes etapas: elementos de apoio ao 
desenvolvimento de software, elaboração do projeto da ferramenta, desenvolvimento 
da ferramenta e validação da ferramenta e pode ser visualizada na Figura 2.1. 
Software Distribuído 
Ferramentas CASE 
Ferramentas 1-CASE 
Gerenciamento de Projeto de Software 
Ferramentas para Gerenciamento de Projeto de 
Software 
Aspectos de Software Distribuido 
Gerenciamento, Planejamento e Controle 
de Projetos 
Modelo de Domínio 
Diagramas (Use-case, Classes, Sub-
sistemas e colaboração) 
Programação 
Testes 
Apresentação 
Avaliação segundo: 
utilização, compatibilização 
e aplicabilidade 
FIGURA 2.1 - ESTRUTURA DA PESQUISA 
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2.1.1 Fundamentação Teórica 
A fundamentação teórica compreendeu o estudo dos elementos de apoio ao 
desenvolvimento de software nos seguintes temas: 
• processo de gerenciamento, planejamento e controle de projetos de forma geral; 
• aspectos gerenciais no desenvolvimento de software; 
• software distribuído; 
• ferramentas para gerenciamento de projeto de software. 
Ao final do estudo foram feitas breves considerações sobre as ferramentas 
estudadas, o que possibilitou realizar o levantamento de pontos a serem considerados 
em uma ferramenta para gerenciamento de software distribuído. 
2.1.2 Elaboração do Projeto da Ferramenta 
Nesta fase, a partir dos aspectos de software distribuído e de gerenciamento e 
controle de projetos abordados nos elementos de apoio fundamentação teórica se 
desenvolveu o projeto lógico da ferramenta. 
Projetou-se a interface da ferramenta; contendo a estrutura dos dados a serem 
utilizados pela mesma e escolhida a linguagem de programação. 
A linguagem de programação escolhida foi Java (Sun Microsystems), versão 
1.4.2. Esta linguagem tem como características principais: orientada a objetos, 
portabilidade total (JVM - Java Virtual Machine), possibilita a implementação de 
aplicações distribuídas, é independente de plataforma e multi-thread (concorrência), 
gera programas para serem executados na Internet ou em uma máquina individual, 
entre outras. 
2.1.3. Desenvolvimento da Ferramenta 
A fase de desenvolvimento da ferramenta envolveu a programação do projeto 
da ferramenta propriamente dita. O projeto da ferramenta considerou as interfaces com 
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as demais etapas e ferramentas do projeto de pesquisa "Metodologia para 
desenvolvimento baseada em objetos distribuídos inteligentes" Huzita (1999), ao qual 
este projeto está vinculado, com a finalidade de obter um ambiente de software 
distribuído. 
Para a elaboração dos modelos desenvolvidos na DIMANAGER foi utilizada 
uma ferramenta de modelagem visual, a Rational Rose ( Rational Software 
Corporation), com base na notação da UML (Unified Modeling Language), (Furlan, 
1998), que permite ao desenvolvedor definir uma arquitetura de software. 
2.1.4 Validação da Ferramenta 
A ferramenta DIMANAGER foi apresentada aos profissionais da área de 
informática de quatro empresas da cidade de Maringá, sendo duas do setor público, 
uma do setor privado e outra do ramo de cooperativa, para avaliação dos seguintes 
aspectos: utilização, compatibilização e aplicabilidade. 
Para esta avaliação utilizou-se uma entrevista com o preenchimento de um 
questionário (Anexo IV) e a apresentação da ferramenta DIMANAGER como métodos 
de validação. 
Capítulo 3 Elementos de Apoio ao Desenvolvimento de Software 
Este capítulo aborda assuntos que devem ser considerados para a proposta de 
desenvolvimento de uma ferramenta de apoio ao gerenciamento de desenvolvimento 
de software distribuído. Através de conceitos e definições a proposta da ferramenta foi 
estruturada visando o gerenciamento de projetos. Desta maneira, são abordadas as 
ferramentas CASE e I-CASE. Inicialmente, um aspecto importante a ser tratado é o 
software distribuído, devido a sua vinculação dada por esta pesquisa com os aspectos 
de gerenciamento. 
3.1 Software Distribuído 
Segundo Barreto (2003), um sistema distribuído consiste de uma coleção de 
computadores autônomos ligados por uma rede de computadores e equipados com 
software de sistema distribuído. Por outro lado, o software distribuído coordena 
atividades e compartilha os recursos disponíveis (hardware, software e dados). 
Pressman (2002) coloca que, atualmente, o software desempenha um duplo 
papel: o produto e, ao mesmo tempo, o veículo para entrega do produto. Como 
produto, ele está presente no computador e, mais amplamente, numa rede de 
computadores acessível pelo hardware local, podendo estar residente desde o telefone 
celular até em um computador de grande porte, sendo, desta forma, responsável pela 
transformação da informação. E, como veículo para entrega do produto: o software age 
como uma base para controle do computador, presente nos sistemas operacionais; para 
a comunicação da informação, presente nas redes; e para a criação e o controle de 
outros programas, presente nas ferramentas e ambientes de software. 
Neste contexto, vários fatores têm contribuído para o aumento significativo de 
sistemas distribuídos e de acordo com Borghoff (2000) podemos destacar: o custo dos 
processadores, das unidades de armazenamento e da tecnologia de rede com altas taxas 
de transmissão, tem baixado drasticamente nos últimos anos; aplicações das mais 
variadas áreas, como por exemplo, gerenciamento de fluxo de trabalho, informações 
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corporativas, telecooperação, e outros, estão crescendo. Estas aplicações, em contraste 
com o tradicional sistema centralizado, providenciam o uso de interfaces e o suporte 
cooperativista de forma bastante satisfatória entre os usuários geograficamente 
dispersos. 
Lima Jr (2001) acrescenta que os sistemas distribuídos têm adquirido uma 
importância crescente na indústria da computação principalmente com a ampla difusão 
da Internet. As arquiteturas para o desenvolvimento de aplicações evoluíram para 
arquiteturas a objetos, onde aplicações são vistas não mais como blocos monolíticos de 
software, mas sim como coleções de componentes de software que cooperam para 
implementar a funcionalidade requerida da aplicação. Deste modo, programadores 
podem lidar de uma forma mais eficaz com a complexidade inerente de aplicações do 
mundo real. Os componentes de um sistema assim construído não precisam estar 
localizados necessariamente na mesma máquina, não precisam ser escritos na mesma 
linguagem de programação e podem estar sendo executados sobre sistemas 
operacionais diferentes em máquinas diferentes (PCs, estações de trabalho, 
Macintoshes, etc). Neste contexto, software geograficamente distribuído faz com que 
os elementos do software trabalhem de forma transparente, ou seja, como se 
estivessem em uma única máquina. 
Uma série de propriedades interessantes dos sistemas distribuídos, são 
apresentados por Borghoff (2000), como a existência de unidades funcionais múltiplas, 
que permitem, por exemplo, a transmissão dinâmica entre diferentes recursos, 
independente do tipo de execução. Estas unidades funcionais são distribuídas e ao 
mesmo tempo interconectadas através de uma rede. Os controles do sistema 
operacional integram e homogenizam os componentes nestas unidades. A 
comunicação entre as unidades funcionais proporciona sincronização e garantia de 
consistência entre as partes. Outras características de sistemas distribuídos são: a 
autonomia cooperativa durante a integração entre as unidades funcionais físicas e 
lógicas, a independência durante a falha de alguma unidade e um alto grau de 
transparência. Outro requisito a ser considerado é o econômico, devido à utilização de 
recursos, como dispositivos de swap, que barateiam o produto mas aumentam a 
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complexidade do mesmo. 
Por outro lado Bessani (2000) enumera algumas razões que justificam a 
construção de sistemas distribuídos como sendo: pessoas e informações são 
distribuídas, pois os sistemas distribuídos são compostos por estações de trabalho. Os 
usuários que trabalham nestas estações compartilham informações e recursos 
(impressoras); performance/custo; modularidade: como a interface entre os 
componentes deve ser melhor definida do que em sistemas centralizados a 
modularidade nos sistemas distribuídos facilita o gerenciamento e a manutenção destes 
sistemas; expansibilidade: é mais fácil de ser incrementado com novos módulos 
devido à sua grande modularidade; disponibilidade: a redundância de recursos e 
serviços pode ser implementada de forma mais fácil, pois os sistemas distribuídos são 
baseados em diversos computadores; e, confiabilidade: um sistema distribuído é 
baseado em diversas máquinas e, a queda de uma delas não deve afetar o sistema. E 
possível construir um sistema tolerante a falhas com recuperação automática das 
informações. 
Assim como existem razões que justificam a construção de sistemas 
distribuídos descritos acima, Bessani (2000) também apresenta as características desta 
classe de sistemas que definem aspectos importantes e fundamentam as principais 
razões para a grande complexidade dos mesmos. São elas: 
• Compartilhamento de recursos: o compartilhamento de recursos, como impressoras, 
discos de armazenamento e dados é uma das principais vantagens dos sistemas 
distribuídos; 
• Abertura: oferece maiores possibilidades para extensão, tanto em relação ao 
hardware, como periféricos, memória ou interfaces de comunicação, quanto em 
relação ao software, como módulos, protocolos e serviços. Como exemplo pode-se 
citar o padrão CORBA; 
• Concorrência: uma característica natural deste sistema é a concorrência de 
processos, pois podemos ter mais de um processo sendo executado ao mesmo 
tempo. A complexidade aumenta na proporção em que mais elementos são 
incluídos no sistema; 
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• Independência de escala: teoricamente um sistema distribuído com 10 máquinas 
deve funcionar tão bem quanto um sistema com 100 máquinas, pois os elementos 
são distribuídos na rede. 
• Tolerância à falhas: o sistema deve tolerar falhas e continuar operando sem produzir 
resultados incorretos. Duas abordagens devem ser consideradas: a redundância de 
hardware , com o uso de componentes duplicados e a recuperação de software, 
através de programas que recuperam os dados; 
• Transparência: o usuário não percebe que o sistema está distribuído em uma rede de 
computadores, para ele, o processo ocorre em uma única grande máquina; 
• Estado compartilhado: todos os componentes do sistema devem ser compartilhados, 
a fim de que a falha em um deles não cause a perda de informações sobre o estado 
do sistema. 
A construção de software distribuído não é fácil, sendo em geral, bastante 
complexa e de difícil desenvolvimento, pois a interconexão de uma série de 
componentes pode causar comportamentos estranhos no sistema. Segundo Bessani 
(2000), os problemas tendem a se agravar de acordo com alguns fatores, tais como: o 
número de componentes interligados, a interferência de componentes externos e a 
falha dos mesmos com a propagação dos efeitos, que podem causar graves 
conseqüências no sistema. 
3.2 Ferramentas CASE 
Para Pressman (2002) uma boa oficina de engenharia de software deve ter três 
características essenciais: 1. uma coleção de ferramentas úteis que ajudem em cada 
passo da construção de um produto; 2. um layout organizado que possibilite que as 
ferramentas sejam encontradas rapidamente e usadas eficientemente; 3. um artesão 
habilitado que entenda como usar as ferramentas efetivamente. Os engenheiros de 
software reconhecem que necessitam de um maior e mais variado número de 
ferramentas, denominado CASE, e uma oficina eficiente e organizada para armazenar 
estas ferramentas, que o autor denomina de ambiente integrado de suporte a projetos. 
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Mason, Buda e Gazeta (2002) definem CASE (Computer-Aided Software 
Engineering - Engenharia de software auxiliada por computador) como uma 
ferramenta do ambiente de suporte do engenheiro de software, permitindo-se 
automatizar atividades manuais e melhorar a qualidade antes mesmo de o produto ser 
produzido. Em linhas gerais, as ferramentas CASE implementam um ambiente 
relativamente refinado no qual diversas atividades de especificação ou codificação são 
apoiados por recursos computacionais. 
Pressman (2002) acrescenta que as tecnologias CASE compreendem uma ampla 
variedade de tópicos que abrangem métodos de engenharia de software e 
procedimentos de gerenciamento de projetos. 
Mason, Buda e Gazeta (2002) dividem as ferramentas CASE em ambientes 
simples (.Lower CASE) que dão suporte à codificação, testes e depuração; e, em 
ambientes complexos (Upper CASE), que automatizam diversas tarefas de análise e 
projeto de sistemas. E Pressman (2002) classifica estas ferramentas por função, pois 
desempenha o papel de instrumento para gerentes e pessoal técnico, pelo uso através 
de sua utilização nas várias etapas do processo de engenharia de software e pela 
arquitetura de ambiente (hardware e software) que as suporta ou até mesmo pela 
origem ou custo delas. 
Tanto Mason, Buda e Gazeta (2002) quanto Pressman (2002) subdividem as 
ferramentas CASE em: ferramentas de planejamento de sistemas comerciais; 
ferramentas de gerenciamento de projetos (ferramentas de planejamento de projetos, 
rastreamento de requisitos e de métricas e gerenciamento); ferramentas de apoio 
(ferramentas de documentação, de software básico, de garantia de qualidade e de 
banco de dados e SCM-Software Configuration Management); ferramentas de análise 
e projeto; ferramentas de programação; ferramentas de integração de testes; 
ferramentas de prototipação; ferramentas de manutenção e ferramentas de estrutura. 
O Artigo Técnico Dr. CASE 3.0 (2001) acrescenta que as técnicas de análise e 
projeto de sistemas são complexas e demoradas e que o uso de ferramentas CASE 
supera a baixa produtividade. Este artigo apresenta grandes vantagens no uso destas 
ferramentas, destacando-se: 
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• Maior praticidade no uso das técnicas de modelagem de dados, já que modelar 
sistemas complexos sem o apoio de ferramentas gráficas é uma tarefa das mais 
ingratas. Este fato explica a grande resistência ao uso de metodologias no passado; 
• Difusão do uso das técnicas de projetos de sistemas, pois em um ambiente CASE, a 
facilidade de uso das técnicas de projeto favorece a adoção destas técnicas pelos 
desenvolvedores; 
• Simplificação do trabalho de projeto de sistemas. As ferramentas CASE oferecem 
vários recursos de apoio às tarefas de análise; 
• Diminuição do número de erros no projeto. A ocorrência de erros diminui pois 
existem recursos de consistência e, principalmente, de automação de várias etapas 
do projeto; 
• Existe um ganho real em qualidade e produtividade através da automação. Tarefas 
com um elevado grau de dificuldade e caráter repetitivo são resolvidas em 
segundos pelas ferramentas CASE. Se este tipo de tarefa for executada por 
humanos, a probabilidade de erros e a demanda de tempo aumentam; 
• Diminuição do número de profissionais necessários ao projeto já que o 
desenvolvimento de software através da utilização de ferramentas CASE fica mais 
simples e a produtividade aumenta; 
• Liberação dos desenvolvedores para se concentrarem nas partes mais criativas do 
desenvolvimento. Como muitas tarefas são automatizadas com o uso de 
ferramentas CASE, o projetista deve se concentrar mais na análise de requisitos e 
na validação do projeto junto ao cliente. 
Mason, Buda e Gazeta (2002) acrescentam ainda que um dos principais 
problemas apresentados nas empresas é a manutenção nos sistemas. O uso de 
ferramentas CASE, juntamente com as Metodologias de Desenvolvimento, 
proporcionam aumento de produtividade facilitando a sua manutenção. 
Em contrapartida, os autores acima citados expõem que em uma pesquisa 
realizada em países europeus descobriu-se que a grande maioria das organizações não 
utiliza ferramenta CASE e apenas algumas as utilizaram em um ou dois projetos, pois a 
grande maioria dos analistas desconhece a existência das mesmas. Aqui no Brasil, 
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Sobrino (2002) ressalta que as ferramentas CASE também são muito pouco conhecidas 
e que há um considerável número de empresas de tecnologia que sequer adotam 
qualquer tipo de metodologia para o desenvolvimento e conseqüente documentação de 
seus sistemas - e, portanto, não seria lógico esperar que adotassem uma ferramenta 
CASE para auxiliar, de alguma forma, na elaboração de seus projetos. O uso de 
ferramentas CASE não fúnciona caso a empresa não faça uso de uma metodologia para 
o desenvolvimento de seus sistemas. 
Apesar de apresentarem um significativo aumento de produtividade da 
qualidade dos sistemas, da documentação, da padronização e redução no tempo de 
entrega do produto, as ferramentas CASE ainda continuam não sendo utilizadas, 
devido a fatores como: custo elevado e treinamento das mesmas, falta de 
conhecimento e de orientação técnica, grande resistência dos grupos de trabalho, falta 
de metodologias para desenvolvimento devido à facilidades das ferramentas de quarta 
geração. 
3.3 Ferramentas I-CASE 
O verdadeiro poder do CASE só pode ser medido mediante integração. E 
Pressman (2002) coloca quatro necessidades básicas do CASE integrado (I-CASE): 
transferir harmoniosamente as informações (modelos, programas, documentos, dados) 
de uma ferramenta para outra e de uma etapa da engenharia de software para a 
seguinte; reduzir o esforço exigido para realizar atividades de gerenciamento de 
configuração de software, garantir a qualidade e produção de documentação; aumentar 
o controle do projeto, que é obtido por meio de um melhor planejamento, monitoração 
e comunicação; coordenar melhor os membros de uma equipe que esteja trabalhando 
num grande projeto de software. 
Por outro lado, o I-CASE apresenta grandes desafios, pois a integração exige 
uma representação consistente das informações de engenharia de software onde as 
interfaces devem ser padronizadas entre o engenheiro de software e cada uma das 
ferramentas, assim como uma abordagem efetiva que possibilite o I-CASE se 
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movimentar entre as diversas plataformas de hardware e sistemas operacionais. 
Zarrella (2003) em seu artigo "CASE Tool Integration and Standardization", 
completa que estes fatores que complicam a integração de ferramentas no ambiente de 
desenvolvimento precisam de ações para resolvê-los e, neste contexto, esforços estão 
sendo feitos para solucionar técnica e metodológicamente os problemas, criando 
padrões para as ferramentas de integração, sendo esta a base da evolução das 
ferramentas CASE. 
De acordo com Pressman (2002) a integração das ferramentas CASE deve 
permitir: 
• Intercâmbio de dados - a maioria das ferramentas deve permitir exportar as 
informações coletadas para outra ferramenta, evitando, desta forma, que erros 
tipográficos sejam introduzidos desnecessariamente; 
• Acesso comum a ferramentas - este nível de integração deve possibilitar ao usuário 
a utilização de diferentes ferramentas de maneira semelhante, por exemplo, através 
de um menu pull-down no gerenciador de janelas do sistema operacional; 
• Gerenciamento de dados comum - um banco de dados único deve ser mantido para 
conter os dados de várias ferramentas. Este banco de dados pode estar fisicamente 
centralizado ou distribuído simplificando o intercâmbio de informações e 
melhorando a integridade dos dados compartilhados, visto que cada ferramenta tem 
acesso imediato às últimas informações. As facilidades de gerenciamento de versão 
devem estar disponíveis e os direitos de acesso devem ser controlados; 
• Compartilhamento de dados - as estruturas de dados e semântica devem ser 
compatíveis para que haja a troca de informações sem a necessidade de tradução; 
• Interoperabilidade - as ferramentas que possuem a característica de compartilhar 
dados assim como ter acesso comum às ferramentas devem ser interoperáveis; 
• Integração plena - dois aspectos devem ser considerados: gerenciamento de 
metadados e uma facilidade de controle. Os dados produzidos por ferramentas 
CASE individuais geram informações denominadas metadados, que são: definições 
de objetos; relações e dependências entre objetos de granularidade arbitrária; 
normas de projeto de software; procedimentos e eventos. As facilidades de controle 
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devem permitir que as ferramentas individuais informem o restante do ambiente 
sobre eventos significativos e permitam o envio de pedido de ações a outras 
ferramentas e serviços por meio de triggers. 
Ainda, segundo Pressman (2002) a arquitetura de integração é um conjunto de 
informações de engenharia de software criado para facilitar a transferência de 
informações, conforme Figura 3.1. 
Camada de interface com o usuário 
• Kit de ferramentas de interface 
Protocolo de apresentação 
Serviços de gerenciamento de ferramentas 
Ferramenta 
CASH 
Camada de 
ferramentas 
Camada de gerenciamento de objetos 
• Serviços de Integração 
» Serviços de gerenciamento de configuração 
Camada de repositório compartilhado 
• Banco de Dados CASE 
» Funções de controle de acesso 
FIGURA 3.1 - MODELO DE ARQUITETURA DA ESTRUTURA DE INTEGRAÇÃO 
(PRESSMAN, 2002) 
A camada de interface com o usuário deve oferecer os caminhos entre as ações 
praticadas por ele e as ferramentas contidas no ambiente, fornecendo um mecanismo 
consistente para a comunicação entre a interface e as ferramentas CASE individuais. 
As padronizações de layout de tela, nomes e organizações de menus, ícones, nomes de 
objetos, uso do teclado e do mouse e o mecanismo para acesso às ferramentas são 
definidos como parte do protocolo de apresentação. A camada de ferramentas é um 
mecanismo de gerenciamento de ferramentas para controlar o comportamento das 
ferramentas dentro do ambiente. No uso de multitarefas para a execução de uma ou 
mais ferramentas os serviços de gerenciamento de ferramentas (Tools Management 
Services - TMS) se responsabilizam pela sincronização e comunicação das 
multitarefas, coordenando o fluxo de informações do repositório e do sistema de 
gerenciamento de objetos para as ferramentas, realizam funções de segurança e 
auditoria e compilam métricas sobre o uso de ferramentas. A camada de 
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gerenciamento de objetos (Object Management Layer - OML) é responsável pela 
integração das ferramentas com o repositorio CASE, além de oferecer serviços de 
configuração identificando todos os objetos de configuração, controlar versões e 
oferecer suporte para o controle de mudanças, auditorias e relatos de status. A camada 
de repositório compartilhado é um banco de dados para armazenar as informações e o 
controle para interação entre os dados e a camada de gerenciamento de objetos. 
Mason, Buda e Gazeta (2002) apresentam a integração das ferramentas CASE , 
como pode ser visto na Figura 3.2. 
FIGURA 3.2 - INTEGRAÇÃO DAS FERRAMENTAS CASE (MASON, BUDA E GAZETA, 2002) 
A implementação da integração das ferramentas CASE depende da arquitetura, 
da plataforma e da filosofia do projetista do ambiente, mas todos os ambientes CASE 
implementam mecanismos de execução e mecanismos de comunicação. Os 
mecanismos de execução iniciam um processo a partir de seu contexto estático e 
oferecem características para suspender, retomar e terminar um processo. Os 
mecanismos de comunicação são responsáveis pela comunicação entre os processos e 
estabelecem filas de mensagens possibilitando a comunicação entre as ferramentas. 
Em ambientes distribuídos, um mecanismo de distribuição deve possibilitar que os 
mecanismos de execução e de comunicação sejam distribuídos ao longo da rede e 
oferecer as seguintes capacidades: administrar e supervisionar todas as estações de 
trabalho ligadas à rede; gerenciar cada nó da rede; e, distribuir de forma transparente 
as funções de execução e comunicação. 
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3.4 Gerenciamento de Projeto de Software 
O gerenciamento de projeto tem como objetivo assegurar que processos 
estabelecidos sejam seguidos, coordenando e monitorando as atividades da engenharia 
de software. O gerenciamento de projetos é pouco abordado e praticado e as equipes 
de desenvolvimento não conseguem medir o desempenho dos projetos, verificar 
pontos falhos, estipular melhorias e outros (Oliveira, Rouiller e Vasconcelos, 2001). 
Por outro lado, muitas dificuldades são inerentes ao gerenciamento de projeto 
de software, tais como: dinamicidade do processo: alterações constantes nos planos de 
projetos, redistribuição de atividades, inclusão/exclusão de atividades, adaptação de 
cronogramas, realocação de recursos, novos acordos com os clientes, entregas 
intermediárias não previstas, entre outros; adaptação ao ambiente, dependendo da 
disponibilidade de recursos, ferramentas e habilidade do pessoal ou equipe; por ser 
uma atividade criativa e intelectual o desenvolvimento de software é difícil de ser 
medido e controlado; grande quantidade de variáveis envolvidas como metodologias, 
modelos de ciclo de vida, técnicas, ferramentas, tecnologia, recursos, atividades e 
outras; cada processo de software é único, devendo-se, portanto, manter as 
características de cada cliente. As dificuldades no gerenciamento de projeto de 
software aumentam quando se trata de software distribuído, pois as características de 
um ambiente assim constituído devem ser administradas supervisionando todas as 
estações de trabalho ligadas à rede, gerenciando cada nó e, distribuindo de forma 
transparente as funções de execução e comunicação. 
Teixeira (2001) coloca que o gerenciamento do projeto de software abrange 
desde o planejamento até a fase de teste, documentação e implantação do sistema. O 
gerenciamento efetivo de um projeto de software depende totalmente do seu 
planejamento e, nesta fase deve-se definir antecipadamente o quê e como fazer, 
quando e quem vai executar as tarefas. Sem objetivos claros e definidos, orçamento e 
cronograma realistas, a base para o comprometimento do gerente com o projeto não 
existe e, portanto, há pouca esperança de se chegar a algum lugar. 
Neste contexto, desenvolver ferramentas para gerenciamento de projeto de 
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software é complexo pois interfere na produtividade e qualidade do produto final. 
3.4.1 Ferramentas para Gerenciamento de Projeto de Software 
Vários estudos estão sendo realizados por engenheiros de software para 
desenvolver ferramentas que agilizem o processo de criação, garantam técnicas de 
segurança para o trabalho em grupo e a integração dos dados, estabeleçam políticas de 
manutenção e reuso de componentes (Pfaffenseller, Pfaffenseller e Kroth, 2001). As 
ferramentas se preocupam com o desenvolvimento do software, envolvendo qualidade, 
segurança de dados e uma boa documentação e verifica-se o empenho dos 
pesquisadores em desenvolver ferramentas que se preocupam também com a evolução 
do projeto obedecendo o cronograma estabelecido (Pfaffenseller, Pfaffenseller e 
Kroth, 2001), (Lima, Reis e Nunes, 1998), (Oliveira, Rouiller e Vasconcelos, 2001). 
No presente trabalho, inicialmente, três ferramentas de apoio ao 
desenvolvimento de software serão apresentadas: a TOOLManager, centrada em 
processo; uma Ferramenta de Apoio ao Gerenciamento de Componentes, voltada a 
componentes; e a ferramenta para Gerenciamento do Processo de Desenvolvimento 
Cooperativo de Software no Ambiente PROSOFT, também centrada em processo. 
Estas ferramentas foram escolhidas por abranger aspectos gerenciais no 
desenvolvimento de projetos e também serem o resultado de pesquisas relevantes no 
mercado brasileiro. 
3.4.1.1 ToolManager: Uma Camada de Gerenciamento de Ferramentas 
CASE a um Ambiente Centrado no Processo 
O processo de desenvolvimento de software envolve atividades, pessoas, 
recursos e ferramentas necessárias para produzir software e precisa ser modelado 
através de linguagens de processo, para que os mesmos possam ser avaliados e 
melhorados. Neste contexto, viu-se a necessidade do desenvolvimento de uma camada 
gerenciadora de ferramentas a um ambiente centrado no processo, permitindo o 
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controle da ativação de ferramentas a serem utilizadas nesse ambiente segundo 
variantes da sua utilização. (Oliveira, Rouiller e Vasconcelos, 2001). 
A camada gerenciadora de ferramentas apresentada é a ToolManager, que junto 
ao Ambiente de Desenvolvimento de Software (ADS) trabalha para melhor sustentar o 
processo de desenvolvimento de software. O ambiente de Gerenciamento de Projeto de 
Software Centrado no Processo escolhido para desenvolver esta camada gerenciadora 
de ferramentas é o ProjectSpace, que tem como objetivo a criação de um ambiente 
para monitoração e gerenciamento de projetos de software. Para que o projeto possa 
produzir um produto e/ou serviço de acordo com seus requisitos, o ProjectSpace deve 
ser capaz de identificar, estabelecer, coordenar e monitorar todas as atividades, tarefas 
e recursos necessários. 
A ToolManager contém um conjunto de Ferramentas CASE que trabalham 
juntas de acordo com um conjunto de dados e protocolos. Foi idealizada para integrar-
se ao Ambiente ProjectSpace e ser capaz de gerenciar as questões referentes ao uso, 
registro e controle dessas Ferramentas durante a execução das Atividades definidas em 
um Plano de Projeto. A Figura 3.3 mostra a relação entre o ProjectSpace e a 
ToolManager. 
FIGURA 3.3 - RELAÇÃO ENTRE O PROJECTSPACE E A TOOLMANAGER (OLIVEIRA, 
ROUILLER E VASCONVELOS, 2001) 
Quatro níveis de gerenciamento e alguns componentes são requeridos para que 
a ToolManager controle e ative todas as ferramentas necessárias às diversas formas de 
administração dos serviços solicitados no ProjectSpace, sendo assim distribuídos: 
quatro níveis de gerenciamento (apresentação, controle, atividade e dados), 
responsáveis para controlar os serviços que a camada se dispõe a gerenciar; um 
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conjunto de ferramentas responsável pelas ferramentas CASE quanto à sua utilização 
pelo ProjectSpace; um fluxo de mensagem que controla a passagem de informações 
entre os diferentes níveis, facilitando assim a comunicação entre eles. 
O ProjectSpace e a ToolManager se relacionam para controlar o registro das 
Ferramentas CASE definidas para uso durante a execução de seus planos de projeto; 
para permitir que tais ferramentas possam ser ativadas de acordo com condições 
próprias entre elas; para gerar e acompanhar o progresso de execução das Atividades 
através do histórico de uso das ferramentas. 
A Figura 3.4 mostra o limite entre o ProjectSpace e a ToolManager. Os eventos 
de integração entre eles são: receber, na ToolManager, as informações sobre a 
Atividade a ser executada que caracteriza a ativação de uma Ferramenta CASE 
específica; enviar, através da ToolManager, ao ambiente a informação do estado do 
desenvolvimento da Atividade, em função do histórico de uso das ferramentas; 
armazenar e manipular documentos gerados pelas ferramentas CASE em forma de 
Arquivo e LOG's (históricos) quanto a sua utilização/manipulação gerados pela 
ToolManager sobre o que já foi executado ou não; a partir do ProjectSpace, registrar 
as informações das Ferramentas CASE a serem utilizadas e suas Associações com as 
Atividades para as quais se destinam à execução; viabilizar o conjunto de Atividades 
definidas e registradas previamente no ambiente a fim de permitir a construção de uma 
estrutura contendo as condições de execução entre elas; permitir o acesso a uma Base 
de Dados comum. 
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FIGURA 3.4 - COMUNICAÇÕES ENTRE O PROJECTSPACE E A TOOLMANAGER E ENTRE 
OS NÍVEIS DA TOOLMANAGER (OLIVEIRA, ROUILLER E VASCONVELOS, 2001) 
Os atores que interagem na arquitetura proposta são o Gerente e a própria 
ProjectSpace. O Gerente deve acompanhar o andamento da execução das Atividades 
definidas no Plano do Projeto à partir do LOG (histórico) gerado pela ToolManager; 
registrar as Ferramentas CASE que serão utilizadas pelo Projeto e suas Associações 
com as Atividades para determinar a que se destinam, e a ProjectSpace deve 
centralizar todas as informações referentes às Atividades definidas no Plano do Projeto 
e, conforme a necessidade do Desenvolvedor, solicitar que uma Atividade seja 
desenvolvida ativando assim determinadas Ferramentas CASE, de acordo com as 
condições de execução. 
A ToolManager deve registrar, remover e alterar as ferramentas; registrar as 
ferramentas com as atividades a serem executadas; disponibilizar a visibilidade das 
ferramentas registradas; permitir a execução da atividade; ativar ferramentas; gerar 
LOG (histórico) de Uso das Ferramentas; e, acompanhar a execução das atividades do 
Plano do Projeto. 
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3.4.1.2 Uma Ferramenta de Apoio ao Desenvolvimento de Software Baseado em 
Componentes 
O processo de desenvolvimento de software é complexo e consome grandes 
recursos pessoais e financeiros. Preocupado com o gerenciamento do processo de 
desenvolvimento de software, Pfaffenseüer, PfafFenseller e Kroth (2001) apresentam 
uma ferramenta de apoio ao gerenciamento de componentes que agiliza o processo de 
criação do software, propicia técnicas de segurança para o trabalho em grupo, com 
políticas de manutenção e ferramentas de auxílio ao reuso do software além de facilitar 
a visualização de hierarquias entre classes de componentes, com suas funções, 
características e fundamentação de cada item. 
As principais características desta ferramenta são: implementar técnicas de 
armazenamento e busca de componentes e aprimorar o reuso das soluções já 
desenvolvidas; apresentar a cadeia de dependências entre os componentes, permitir 
visualizar suas ligações e verificar se alguma alteração pode afetar outros 
componentes; armazenar informações sobre cada componente gerenciado; gerenciar as 
alterações ocorridas nos componentes; gerenciar as versões dos componentes; definir 
políticas de manutenção e controlar os acessos aos componentes com níveis de 
permissões aos desenvolvedores. 
O repositório de componentes armazena: informações técnicas que são úteis 
para manutenções e análise dos componentes (nome do componente, nome e local do 
arquivo, classificação, criador e data de inclusão); informações adicionais que são as 
informações estruturais dos componentes como os eventos, métodos, propriedades 
(atributos) e dependências efetuadas através de análise do componente durante sua 
inclusão no repositório ou sua atualização; palavras-chave: utilizadas para busca e 
recuperação de componentes; exemplo de utilização: o autor do componente descreve 
um exemplo da utilidade do mesmo para facilitar a compreensão das funcionalidades 
por parte dos desenvolvedores; código fonte: para cada versão do componente, antiga 
ou atual, criada no repositório armazenam-se os arquivos do mesmo para que seja 
possível a atualização nas máquinas dos desenvolvedores assim como a restauração de 
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versões antigas; e, classificação de componentes: para organizar a base de pesquisa os 
componentes são separados de acordo com o tipo de função para o qual ele foi criado. 
Alguns padrões foram estabelecidos, tais como: componentes de estrutura, de banco de 
dados, de interface, para desenvolvimento distribuído e de domínio do problema. 
Os desenvolvedores têm acesso a este repositório para obter informações 
referentes aos componentes, permitindo dessa forma a sua utilização e objetivando o 
seu reuso, através de métodos de pesquisa de componentes existentes. 
A representação dos componentes existentes é outra funcionalidade oferecida 
pelo repositório. Compreende a identificação, a exibição da cadeia hierárquica, os 
atributos e as funções de cada componente. A diagramação formal é a ferramenta 
adequada para que haja troca de informações entre os vários desenvolvedores que 
trabalham em conjunto no desenvolvimento de um sistema. 
E importante citar que a relação de dependência entre os componentes deve ser 
mostrada ao desenvolvedor para que ele saiba quais os componentes que podem afetar 
o seu funcionamento assim como os componentes que podem ser afetados por 
utilizarem-no, para que eventuais alterações não afetem o funcionamento do sistema. 
Esta ferramenta possui o modelo serial para controlar as versões, pois 
proporciona maior segurança no gerenciamento das atualizações dos componentes 
entre o repositório e a cópia local do desenvolvedor. 
O modelo controla a atualização das versões na base de componentes local do 
desenvolvedor, providencia o bloqueio do mesmo quando este está sendo modificado 
por algum elemento do grupo e remove o bloqueio do arquivo liberando-o para outros 
desenvolvedores ao término da modificação, atualizando o componente no repositório. 
Para evitar que alterações freqüentes com o mesmo objetivo gerem muitas 
versões foi criado o conceito de Etiquetas, onde várias alterações são gravadas, 
mantendo sempre as informações da última atualização com a versão atual. O 
desenvolvedor poderá liberar o componente com uma nova versão quando o objetivo 
desta Etiqueta for atingido. 
Dois usuários com papéis distintos são definidos na política de manutenção: o 
administrador e o desenvolvedor. O administrador é responsável por gerenciar o 
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trabalho dos desenvolvedores e definir regras, direitos e permissões que permitam 
controlar as atividades pré-definidas, remover componentes, voltar qualquer versão, 
atribuir Etiquetas globais, além de poder executar todas as tarefas do desenvolvedor. O 
desenvolvedor é responsável para executar as tarefas de bloqueio, remover bloqueio, 
adicionar componente, voltar versão anterior e atribuir Etiqueta privada. 
3.4.1.3 Gerenciamento do Processo de Desenvolvimento Cooperativo de 
Software no Ambiente PROSOFT 
O principal objetivo do PROSOFT é apoiar o desenvolvimento formal de 
software, providenciando a integração dos dados, controle e de apresentação entre suas 
ferramentas. (Lima, Reis e Nunes, 1998) Os componentes do PROSOFT são 
denominados pela sigla ATOs - Ambientes de Tratamento de Objetos. Figura 3.5 
Nome do ATO 
FIGURA 3.5 - ESTRUTURA DE UM ATO (LIMA, REIS E NUNES, 1998) 
O ATO representa um tipo abstrato de dados. Compõe-se de um nome e na sua 
definição são especificados a sua classe (instanciação), a interface das operações e a 
especificação (semântica) das operações que atuam sobre os objetos dessa classe. 
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Os ATOs se comunicam através de troca de mensagens feita pela ICS -
Interface de Comunicação de Sistema, que é responsável pela comunicação entre o 
PROSOFT e os ATOs. O desenvolvimento de um sistema envolve um ou mais ATOs, 
e cada um deles se preocupa apenas com os termos do sort (tipo) por ele definido. 
A Figura 3.6 mostra um modelo esquemático da comunicação dos ATOs 
através da ICS. Quando ocorre uma chamada ICS, o objeto do ATO chamado é 
transformado pela operação definida na sua interface. 
FIGURA 3.6 - ESTRUTURA DO PROSOFT (LIMA, REIS E NUNES, 1998) 
O PROSOFT é um ambiente homogêneo (fechado) e reconhece somente os 
componentes (ATOs) desenvolvidos sob o seu modelo. 
Cada objeto do PROSOFT armazena o registro da última alteração, o nome do 
objeto, o estado que o objeto se encontra, o nome do objeto ancestral (se houver), a 
lista de versões derivadas, o histórico recente das últimas modificações realizadas no 
objeto (para permitir "desfazer" as modificações), as especificações do ATO a que 
pertence e a descrição textual do objeto. 
O processo de produção de software envolve atividades complexas 
desempenhadas por pessoas. A modelagem e a execução de processos de software são 
de fundamental importância para o aumento da qualidade do produto de software e 
têm sido tema de estudos pela comunidade de Engenharia de Software com a 
finalidade de construir ferramentas que as suportem. 
Várias informações são necessárias para integrar um modelo de processo de 
software sendo, portanto, necessário uma linguagem de modelagem do processo do 
software que ofereça recursos para descrever e manipular os passos do processo. 
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Questões como a coordenação de múltiplos usuários, assim como a integração 
entre as ferramentas automatizadas e os desenvolvedores devem ser consideradas na 
fase de execução de modelos do processo de software. 
O gerenciador de processos deve ser capaz de coordenar as atividades 
realizadas por pessoas e as ferramentas automatizadas e se preocupar com as seguintes 
questões: 
• Automação de Processo: ativar automaticamente atividades sem intervenção 
humana, através de uma integração com as ferramentas do ambiente; 
• Trabalho Cooperativo: suportar a coordenação e cooperação de pessoas trabalhando 
em um projeto de software. 
• Monitoração: providenciar visões diferentes da execução do processo, permitindo 
que o gerente de projetos obtenha informações sobre o andamento correto das 
atividades; 
• Registro da história do processo: coletar dados da evolução do processo para 
permitir que o processo melhore onde houver necessidade, e seja corrigido para 
atender novos requisitos. 
Alguns requisitos de execução devem ser satisfeitos pelo mecanismo de 
execução e pelo ambiente de desenvolvimento que suportam o processo para que o 
gerenciador de processo possa realizar seu objetivo, como: 
• Fluxo de Controle: a seqüência de atividades no processo deve ser representada e 
obedecida; 
• Iteração: algumas atividades podem necessitar de repetição e a ativação automática 
dessas atividades é tarefa do mecanismo de execução; 
• Interação humana: a interface com os desenvolvedores deve ser adequada e permitir 
que o feedback necessário seja assegurado; 
• Gerência da Informação: o armazenamento persistente de todos os dados envolvidos 
no processo, com controle de acesso e gerência de versões; 
• Métricas: a coleção automática de dados sobre o processo e o produto; 
• Adaptação dinâmica: a mudança do processo durante a sua execução; 
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• Execução de ferramentas: suporte à interação com vários tipos de ferramentas do 
ambiente; 
• Restrições e alocação de recursos: quem está trabalhando com o que e que recursos 
são necessários para quais atividades. 
Durante a execução de processos de software são manipuladas informações 
sobre o próprio processo e seu estado. Isto significa que uma das tarefas do mecanismo 
de execução é manter o estado do processo descrito internamente consistente com o 
seu estado real. Além disso, os documentos, códigos e quaisquer informações sobre os 
produtos também devem ser manipulados pelo mecanismo de execução. 
O uso de ambientes orientados a processo necessitam de uma definição rigorosa 
da execução do processo, permitindo uma melhora significativa de comunicação entre 
as pessoas envolvidas e a consistência do que está sendo feito. Como conseqüência, o 
treinamento de novos usuários é facilitado, pois o estudo do processo fornece uma 
visão do funcionamento da organização. O ambiente sempre fornece informações que 
guiam o desenvolvedor a realizar o seu trabalho com maior eficiência, podendo ser 
inclusive "liberado" de algumas tarefas repetitivas. As definições do processo são 
reunidas em uma biblioteca, permitindo o reuso por outros usuários sem muito esforço. 
Alguns requisitos são considerados indispensáveis a um ambiente de 
desenvolvimento de software, sendo eles: 
• Suporte a múltiplos usuários: mecanismos para atender vários usuários ao mesmo 
tempo requisitando serviços do ambiente; 
• Gerência de objetos: controle do acesso e da evolução de objetos compartilhados. 
As versões dos documentos e produtos de software devem ser gerenciadas para 
permitir cooperação e consistência; 
• Gerência de comunicação entre pessoas: as pessoas que estarão envolvidas no 
desenvolvimento de software devem ter acesso a mecanismos de comunicação, tais 
como mensagens eletrônicas e conferência eletrônica; 
• Gerência de cooperação: a edição cooperativa de documentos e itens de software 
deve ser gerenciada pelo ambiente de forma que os usuários envolvidos obtenham 
comunicação síncrona sobre os produtos que estão manipulando; 
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• Gerência de processo: o suporte à modelagem e execução do processo de software. 
Dentro deste requisito, encontra-se a necessidade de um formalismo de modelagem 
de processo e uma máquina de execução das definições de processo; 
• Extensibilidade: permitir extensão do ambiente através da inclusão de novas 
ferramentas, sejam elas de apoio ao desenvolvimento de software ou com outras 
funções; 
• Integração entre todos os módulos: todos os níveis de integração devem estar 
disponíveis para viabilizar os outros requisitos. 
Estes requisitos estão assim distribuídos na arquitetura PROSOFT: de 
extensibilidade e integração entre os módulos são identificados na arquitetura do 
PROSOFT Convencional; o de suporte a múltiplos usuários é provido pelo PROSOFT 
Distribuído; as gerências de objetos, comunicação e cooperação pelo PROSOFT 
Cooperativo; e a gerência de processos é provida pelo Gerenciador de Processos de 
Software do PROSOFT. 
Um processo de desenvolvimento é um conjunto de atividades. As operações 
sobre um processo são refletidas diretamente nas suas atividades. As atividades de um 
processo podem ter sub-atividades, mas em qualquer nível de granulosidade possuem 
as mesmas características básicas. O ATO Atividade armazena informações 
importantes e necessárias para o gerenciador de processos, sendo seus principais 
componentes descritos a seguir: 
• Agentes: são responsáveis pela execução da atividade que serão notificados pelo GP 
quando a atividade estiver pronta para começar; 
• Produtos envolvidos: um conjunto de produtos de entrada (que serão consumidos 
pela atividade) e um conjunto de produtos de saída (produzidos pela mesma). 
• Condições: a execução de uma atividade pode estar condicionada à existência de 
um produto ou ao estado de um objeto cooperativo. Assim, uma atividade pode ter 
uma pré-condição, avaliada antes da execução, e uma pós-condição, avaliada depois 
da sua execução; 
• Estados: cada atividade pode estar em um dos seguintes estados: esperando, pronta, 
parada e completa. O controle da transição de estados das atividades é 
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automatizado, não sendo permitida sua manipulação por qualquer usuário do 
ambiente; 
• Recursos: o conjunto de recursos alocados quando a atividade está ativa; 
• Cronograma: com datas de início e fim para cada atividade; 
• Script: o script envolve a execução das atividades sendo composta pelos elementos: 
descrição informal (texto produzido pelo projetista do processo); operação 
automática (atividade é executada por uma ferramenta do PROSOFT); e processo 
(decomposição da atividade). 
O ambiente gerenciador de processos é composto por 10 ATOs PROSOFT 
construídos especificamente para ele e outros ATOs disponíveis no ambiente. 
3.4.2 Considerações sobre as Ferramentas 
Não existe uma ferramenta que seja única para gerenciar o projeto de software, 
mesmo assim, a produtividade na construção destes teve um aumento significativo 
quando poderosas ferramentas foram incorporadas às habilidades humanas. Oliveira, 
Rouiller e Vasconcelos (2001) afirmam que o gerenciamento é composto por um 
conjunto de ferramentas em um Ambiente de Desenvolvimento de Software (ADS) e 
que em cada fase do gerenciamento do projeto de software aparecem ferramentas 
capazes de auxiliar o processo. Estas ferramentas devem ser capazes de compartilhar 
informações sobre os vários projetos, pois usuários precisam utilizar informações 
geradas por outra ferramenta. O Quadro 1 demonstra as principais características das 
três ferramentas apresentadas. 
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QUADRO I - BREVE COMPARAÇÃO ENTRE AS FERRAMENTAS 
ToolManager 
Apoio ao Desenvolvimento de 
Componentes PROSOFT 
Foco Processo Componentes Processo 
Ambiente de Gerenciamento 
de Software 
Project Space Não especifica Prosoft 
Objetivo Gerenciar questões referentes ao 
uso, registro e controle das 
ferramentas CASE durante a 
execução das atividades 
definidas em um plano de 
projeto. 
Integrar ferramentas de modelagem, 
controlar versões, trabalho em grupo 
e políticas de manutenção 
abrangendo novos conceitos como 
componentes e reuso de software. 
Apoiar o desenvolvimento 
formal de software, 
providenciando a integração dos 
dados, do controle e de 
apresentação entre suas 
ferramentas. 
Composição da Ferramenta • Conjunto de ferramentas; 
• Fluxo de Mensagem. 
• Repositório de componentes; 
• Biblioteca de Componentes; 
• Controle dc versões. 
Composta por ATO's -
Ambientes de Tratamento de 
Objetos. 
Camadas Níveis de gerenciamento: 
• Gerenciador de 
Apresentação; 
• Gerenciador de Controle; 
• Gerenciador de Atividade; 
• Gerenciador de Dados; 
Não especifica • PROSOFT Convencional; 
• PROSOFT Distribuído; 
• PROSOFT Cooperativo; 
• GP - Gerenciador de 
Processo de Software do 
PROSOFT. 
Mensagens Fluxo de mensagem que controla 
a passagem de informações entre 
os diferentes niveis de 
gerenciamento, facilitando a 
comunicação entre eles. 
O fluxo de mensagem ocorre através 
da diagramação formal, definida 
como sendo a ferramenta adequada 
para que haja troca de informações 
entre os vários desenvolvedores que 
trabalham em conjunto no 
desenvolvimento de um sistema. 
Os ATOs se comunicam através 
de troca de mensagens feita pela 
ICS - Interface de Comunicação 
de Sistema, responsável pela 
comunicação entre o PROSOFT 
e os ATOs. 
Atores envolvidos • Gerente 
• ProjectSpace 
• Administrador do repositório 
• Desenvolvedor 
• Super-usuário 
• Gerentes 
• Usuários-comuns 
Embora cada uma delas tenha sido desenvolvida em ambientes diferentes e o 
foco tenha sido no processo e em componentes, nota-se que todas se preocupam em 
acompanhar o projeto, mantendo um fluxo de mensagem entre as camadas, a 
integração e o controle das ferramentas envolvidas. A estrutura de trabalho de cada 
uma é diferente mas todas se preocupam em manter um controle de versões garantindo 
o acompanhamento do projeto. 
Os atores envolvidos têm características diferentes, mas desempenham funções 
semelhantes. Nos três casos somente um dos atores é o responsável por gerenciar o 
trabalho dos demais, definir regras, direitos e permissões que possibilitam controlar as 
atividades pré-definidas. Os outros atores são responsáveis pelo desenvolvimento mas, 
no caso da ToolManager, o ambiente ProjectSpace centraliza as informações 
referentes às atividades definidas no Plano do Projeto e ativa ferramentas CASE 
conforme a necessidade do Desenvolvedor. 
Cada uma das ferramentas apresentadas foi desenvolvida para facilitar o 
processo de desenvolvimento de software, propiciando técnicas de segurança, 
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integração entre os grupos de trabalho e o acompanhamento do projeto através do 
gerenciamento das atividades estabelecidas no Plano de Projeto. 
Capítulo 4 Uma Ferramenta de Apoio ao Gerenciamento de 
Desenvolvimento de Software Distribuído 
4.1 Introdução 
Baseado no gerenciamento de questões referentes ao uso, registro, controle e 
integração das ferramentas CASE durante a execução das atividades definidas em um 
plano de projeto, assim como o controle de versões, o trabalho em grupo, as políticas 
de manutenção e o apoio ao desenvolvimento formal de software (Pfaffenseller, 
Pfaffenseiler e Kroth, 2001); (Lima, Reis e Nunes, 1998) e (Oliveira, Rouiller e 
Vasconcelos, 2001 ) foi desenvolvida Uma Ferramenta de Apoio ao Gerenciamento de 
Desenvolvimento de Software Distribuído com um enfoque diferenciado ao tratar 
software em sistemas distribuídos. 
Portanto, a ferramenta se baseia em alguns aspectos relevantes, tais como: 
• Planejar, fixando objetivos e as alternativas para atingi-los, inclusive o provimento 
dos recursos necessários, humanos e materiais; 
• Organizar as atividades necessárias para atingir os objetivos fixados; 
• Controlar, verificando se as atividades realizadas estão sendo executadas de acordo 
com o planejamento estabelecido. Esta atividade está diretamente relacionada ao 
planejamento e a essência do controle é a simplicidade; 
• Alocar pessoal: distribuindo as equipes de trabalho para cada atividade 
estabelecida; 
• Coordenar, relacionando convenientemente as atividades às equipes de trabalho 
envolvidas em cada processo, assegurando a cooperação de todas as equipes 
envolvidas em uma atividade, não podendo ser separado das outras funções de 
gerenciamento. 
Algumas características importantes foram levadas em consideração na 
elaboração da ferramenta, como: o software distribuído, o uso das informações 
gerenciais e seu uso através da Internet. 
Neste contexto, Uma Ferramenta de Apoio ao Gerenciamento de 
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Desenvolvimento de Software Distribuído, além de estar preparada para atender os 
requisitos apresentados, é dinâmica, e mostra ao Gerente de Projeto a situação atual do 
projeto, tendo como objetivos: acompanhar o desenvolvimento do projeto através da 
comparação entre o planejado e o executado; verificar a situação de cada atividade 
assim como das equipes envolvidas; controlar as versões de cada atividade e os 
aspectos inerentes ao desenvolvimento de sistemas distribuídos apresentados no 
capítulo 3. 
4.2 Uma Ferramenta de Apoio ao Gerenciamento de Desenvolvimento de 
Software Distribuído 
A Ferramenta de Apoio para Gerenciamento de Desenvolvimento de Software 
Distribuído apresentada neste trabalho oferece apoio à Metodologia para 
Desenvolvimento de Software Distribuído (MDSODI) apresentado por Gravena (2000) 
e foi denominada DIMANAGER - Distributed Software Manager. 
A metodologia MDSODI leva em consideração algumas características 
apresentadas em sistemas distribuídos, tais como: paralelismo/concorrência, 
comunicação, sincronização e distribuição, durante todo o projeto, desde a fase inicial 
até a fase final. 
Em se tratando de sistemas distribuídos, os produtos de software desenvolvidos 
são cada vez mais complexos. Esta metodologia surgiu para facilitar o 
desenvolvimento do projeto por etapas que buscou aliar este conceito a um processo 
de desenvolvimento de software que propiciasse a utilização de objetos distribuídos, 
assim como, o desenvolvimento de componentes de software reusáveis. 
Neste contexto, um processo e uma metodologia de desenvolvimento de 
software tornaram-se um estudo importante que contribuíram para o desenvolvimento 
da MDSODI: Unified Process (Furlan, 1998) e a MOOPP, apresentada por Huzita 
(1995). 
O Unified Process, é um processo de desenvolvimento de software que, através 
de um conjunto de atividades transforma os requisitos do usuário em um produto de 
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software Furlan (1998). E a MOOPP é uma metodologia orientada a objetos para 
desenvolvimento de software para processamento paralelo, tratando os aspectos 
estáticos e dinâmicos do sistema, e o paralelismo já nas fases iniciais do 
desenvolvimento de software. 
A MDSODI mantém as principais características da Unified Process: dirigida a 
use-case; centrada na arquitetura; desenvolvimento iterativo e incremental; e baseada 
em agentes/componentes. E, também, utiliza algumas características propostas na 
MOOPP, como por exemplo, a representação gráfica para os possíveis tipos de objetos 
e classes, tendo como base o paralelismo. 
A Figura 4.1 mostra o modelo de ciclo de vida da MDSODI e a Figura 4.2 as 
fases de cada incremento do ciclo de vida. 
inc. # 1 
inc. #2 
inc. #n - l 
inc. #n 
gerenciamento 
FIGURA 4.1 - CICLO DE VIDA DA MDSODI 
Requisitos Análise Projeto Implementação Teste 
FIGURA 4.2 - FASES DE CADA INCREMENTO DO CICLO DE VIDA DA MDSODI 
As fases do processo de desenvolvimento de software da MDSODI 
estabelecidos por Gravena (2000) são: 
• Requisitos: esta fase tem como objetivo principal, a partir das necessidades do 
usuário, identificar as funcionalidades necessárias para o desenvolvimento do 
sistema de forma adequada e eficiente. Deve-se entender os requisitos funcionais e 
não funcionais do sistema através de entrevistas com o solicitante do produto para 
que através das informações recebidas o sistema a ser desenvolvido se aproxime de 
suas necessidades. Os artefatos produzidos são: o modelo de domínio para ajudar o 
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entendimento sobre o contexto do sistema; primeira versão do diagrama de use-
cases, sem considerar implementação; diagrama de colaboração, a partir do modelo 
de use-case proposto após a avaliação do mesmo. 
• Análise: esta fase consiste em analisar os requisitos descritos na fase anterior, 
refinar a estrutura verificando quais são realmente importantes e quais precisam ser 
acrescentados. Com base nos requisitos identificados e no diagrama de use-case 
elaborado, definem-se as classes e objetos do sistema, fornecendo uma visão mais 
definida do sistema. Os requisitos devem ser analisados para se verificar a 
existência de redundâncias e inconsistências. Deve-se: definir os atributos e 
operações das classes identificadas; analisar os use-cases definidos em termos das 
classes identificadas, realizando-se as alterações necessárias para uma maior 
consistência; elaborar o diagrama de classes; identificar aspectos de 
concorrência/paralelismo, distribuição e comunicação no diagrama de classes; 
reavaliar o diagrama de use-case de acordo com as novas definições de classes, 
realizando-se as alterações necessárias; analisar classes e objetos identificados para 
se certificar da consistência, e, sendo necessário realizar modificações; dividir o 
diagrama de use-cases em pacotes, de forma a facilitar o gerenciamento do 
sistema; identificar aspectos do paralelismo, distribuição e sincronização entre 
pacotes através de descrição textual; e, elaborar o diagrama de pacotes 
considerando os aspectos de sistemas distribuídos. 
• Projeto: nesta fase molda-se o sistema incluindo também os requisitos não 
funcionais e outras considerações não identificadas nas fases anteriores, como por 
exemplo: linguagem de programação, interface com o usuário, reuso de 
componentes, entre outras. Neste momento a análise do diagrama de use-cases 
deve se preocupar com a localização dos use-cases e atores em subsistemas 
diferentes e questões de concorrência/paralelismo, e necessidades de 
implementação. A análise do diagrama de classes deve levar em consideração a 
concorrência e a localização de métodos, classes e objetos. O diagrama de 
seqüência deve se preocupar com os aspectos de comunicação entre os diferentes 
objetos do sistema, paralelismo e sincronização. E importante listar os requisitos de 
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implementação identificados anteriormente através de descrição textual, como: 
linguagem e ambiente de programação escolhido, localização física, e questões de 
concorrência entre métodos. O sistema deve ser dividido em camadas, para um 
melhor gerenciamento dos aspectos funcionais e não funcionais, podendo ser feito 
da seguinte forma: camada de aplicação específica, relacionando os aspectos 
funcionais específicos para cada um dos aspectos genéricos identificados; camada 
de aplicação genérica: relacionando aspectos mais gerais e funcionais do software; 
camada middleware: relacionando aspectos não funcionais, como exemplo 
podemos citar: os tipos de serviços oferecidos, os aspectos de 
concorrência/paralelismo, entre outros; camada de sistema de software: 
identificando configurações de redes necessárias para a comunicação entre as 
demais camadas. Os algoritmos devem ser detalhados na implementação, com base 
nos métodos identificados no diagrama de classes. 
• Implementação: esta fase tem como objetivo principal a construção/implementação 
do sistema, tendo como base aspectos identificados nas fases de requisitos, análise 
e projeto. Deve-se verificar os aspectos identificados no projeto no que se refere a 
implementação (linguagem de programação utilizada e geração de código). As 
interfaces entre os subsistemas identificados na fase de projeto também devem ser 
definidas. Os aspectos da arquitetura devem ser considerados, acrescentando-se a 
divisão dos subsistemas de projeto, suas interfaces e dependências entre os 
mesmos. Para isso utiliza-se como entrada a visão arquitetural da fase de projeto, 
bem como os subsistemas e camadas definidos neste modelo. Os métodos das 
classes identificadas nas fases anteriores devem ser detalhadas e implementadas. E, 
deve-se identificar mecanismos de sincronização (exclusão mútua, monitores) bem 
como os mecanismos a serem utilizados para tratar do balanceamento de carga 
entre os nós de processamento, considerando os requisitos de distribuição, 
paralelismo, sincronização e comunicação identificados no projeto. 
• Testes: Gravena (2000) destaca a importância dessa fase em processo de 
desenvolvimento de software a fim de se atingir um produto de qualidade. 
A partir da MDSODI foi desenvolvido um ambiente de desenvolvimento de 
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software - ADS, chamado DiSEN {Distributed Software Engineering Environment). 
Pascutti (2002) 
O estilo adotado no DiSEN é em carnadas proporcionando uma maior 
flexibilidade de desenvolvimento. Figura 4.3 
FIGURA 4.3 - ARQUITETURA DE UM AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 
DISTRIBUÍDO BASEADA EM AGENTES (PASCUTTI, 2002) 
A arquitetura do DiSEN possui: 
• uma camada dinâmica: que irá permitir, por exemplo, que sejam adicionados, 
excluídos, configurados ou modificados componentes de software e serviços de 
forma dinâmica, isto é, em tempo de execução; 
• uma camada de aplicação, que irá suportar a MDSODI, gerenciamento de 
workspace, gerenciamento de agentes e irá conter o(s) banco(s) de dados 
necessário(s) para armazenamento dos dados sobre o ambiente, ou seja, todas as 
informações geradas durante o desenvolvimento de software e as informações da 
aplicação, assim como a base de conhecimento. É nesta camada que será tratada a 
ferramenta DIMANAGER pelo Gerenciador de Objetos com os demais elementos 
do ambiente; 
• uma camada da infra-estrutura, que define o alicerce da arquitetura e proverá 
suporte às tarefas de persistência, nomeação e concorrência. 
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A DIMANAGER deve fornecer e receber in formações das ferramentas 
relacionadas ao ambiente DiSEN. 
Com base nas arquiteturas DiSEN (Pascutti , 2002) e no Suporte à Persistência 
de artefatos para o DiSEN (Moro, 2003), a Figura 4.4 mostra a representação da 
DIMANAGER neste ambiente, o qual está inserido dentro do Workspace. O 
Workspace na camada de aplicação é o ambiente de trabalho na estação do usuário que 
estará utilizando a ferramenta para o desenvolvimento do proj eto. 
O Gerenciador de Workspace é o responsável pela comunicação entre a 
DIMANAGER e o Repositório proposto por (Moro, 2003). As ferramentas 
relacionadas ao desenvolvimento do projeto devem fornecer as informações solicitadas 
para que a DIMANAGER gerencie o desenvolvimento das atividades. 
Camada de Aplicação (ferramentas) 
Gerenciador 
de Objetos 
Gerenciador 
de Agentes 
Supervisor de 
Configuração 
Dinâmica 
Workspace 
Repositório 
Camada de Gerenciamento de Aplicação (distribuição I coordenação) 
Sup,orte Sup,orte Su~orte 
A A A 
Persistência Nomeação Transação 
Camada de Abstração de Middleware 
Gerenciador 
de Workspace 
Sup.orte 
A 
Agentes 
L.-_c_o_r_b_a_-----ll I JINI I 1L.-__ R_M_ 1 _--' 
Middleware '----------' 
Plataforma (Sistema Operacional, Computadores, Equipamentos de Rede) 
FIGURA 4.4 - REPRESENTAÇÃO DA DIMANAGER NA ARQ UITETURA DiSEN 
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A representação dos modelos desenvolvidos na DIMANAGER está baseada na 
UML (Unified Modeling Language) (Furlan, 1998) por ser uma linguagem de 
modelagem de objetos unificada que aborda os conceitos fundamentais da orientação a 
objeto. 
Neste contexto, os cenários têm sido utilizados para compreender melhor as 
exigências do usuário de software, tanto na orientação a objeto quanto nas abordagens 
estruturadas Furlan (1998). Os diagramas de use CASE descrevem a visão externa do 
sistema e suas interações com o mundo exterior, e representam uma visão de alto nível 
de funcionalidade intencional mediante o recebimento de um tipo de requisição do 
usuário. Desta forma, a visão do sistema deve ser comparada a uma caixa-preta 
fornecendo situações de aplicação. Seu funcionamento interno não é importante, mas 
deve ser utilizada para visualizar as necessidades de um novo sistema bem como para 
desenvolver novas versões. 
Para completar o entendimento e o desenvolvimento da DIMANAGER foi 
definido, em conjunto com Batista (2003), o Modelo de Domínio da MDSODI, 
baseado no modelo de ciclo de vida e nas fases de cada incremento do ciclo de vida da 
MDSODI, como mostra a Figura 4.5. 
J 
Gerente de Projeto 
Analist: 
Eng 
Ri 
Designer 
FIGURA 4.5 - MODELO DE DOMINIO DA MDSODI 
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4.3 Arquitetura da Ferramenta DIMANAGER 
Os requisitos funcionais da DIMANAGER são: planejar e acompanhar o 
projeto. Com base nestes requisitos o primeiro diagrama de use-case da 
DIMANAGER, denominado modelo de domínio, está representado na Figura 4.6. O 
modelo de domínio representa uma primeira ordem de divisão do domínio do 
problema em seus comportamentos fundamentais, representando um conjunto de 
cenários de controle que é encapsulado dentro de um único objeto. 
A seguir estão representados os modelos e diagramas elaborados para a 
especificação da DIMANAGER. 
FIGURA 4.6 - MODELO DE DOMÍNIO DA DIMANAGER 
Algumas funcionalidades, apresentadas no trabalho de Gomes et al. (2001), tais 
como: um calendário de atividades e o cadastro de usuários, capaz de apoiar e orientar 
o levantamento e a análise de dados incorporados ao ambiente de software 
instanciados pela Estação Taba contribuíram para identificar e elaborar o cadastro de 
usuários, participantes e cronograma à ferramenta DIMANAGER, pois fazem parte do 
gerenciamento das atividades desenvolvidas. 
Além destas funcionalidades outras informações foram consideradas para a 
definição do planejamento do projeto, tais como: 
• identificação das atividades dentro do projeto: identificar as atividades, obedecendo 
as fases estabelecidas no processo de desenvolvimento de software de acordo com 
a metodologia MDSODI que são: requisitos, análise, projeto, implementação e 
testes. 
• identificação das métricas: estabelecer métricas que deverão ser analisadas para o 
Gerente de Projeto 
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acompanhamento do projeto devem ser escolhidas com base na necessidade de cada 
projeto. Os estudos sobre métricas são complexos e dentre as técnicas de 
estimativas disponibilizadas para o desenvolvimento de software podem ser citadas, 
segundo Pressman (2002): estimativas de linhas de código (LOC), estimativas de 
pontos-por-fúnção (FP) ou estimativas do esforço. Neste trabalho adotaremos a 
estimativa do esforço definida através do número de homens por hora de atividade 
(humano-hora); 
• definição dos participantes: a identificação dos participantes com atribuição de 
funções e habilidades é de extrema importância, pois dela depende o bom 
andamento do projeto. Cada participante, embora tenha uma determinada função 
pode participar do projeto em várias atividades de acordo com seus conhecimentos 
e habilidades sendo também um elo de ligação entre os setores envolvidos no 
projeto. Todo participante deve ser cadastrado no sistema como usuário, desta 
forma ele terá acesso ao projeto como participante do mesmo. 
• elaboração do cronograma de atividades: o cronograma contém o planejamento das 
atividades no projeto e deve: estabelecer a atividade, o esforço (que informa o 
número de homens por hora de atividade = homem/hora), data inicial e data final 
prevista para cada atividade, e o estado em que a atividade se encontra que pode ser: 
em andamento, parado, suspenso, em planejamento ou encerrado. O estado da 
atividade será atualizado pelo participante, coordenador de área ou gerente do 
projeto sempre ocorrer algum imprevisto (parado, suspenso e em planejamento), 
caso contrário, a atualização do estado será automática (em andamento ou 
encerrado). Os membros envolvidos na elaboração do projeto devem ser 
selecionados de acordo com o conhecimento de cada um. Para a distribuição de 
atividades em cada fase do projeto, a função, o conhecimento e a habilidade de cada 
participante deve ser levado em consideração para que o mesmo desempenhe a 
atividade estabelecida de forma eficaz e eficiente. 
Cada participante deve documentar as atividades executadas durante o decorrer 
dos trabalhos gerando o acompanhamento do projeto. O registro da execução da 
atividade deve conter a identificação do participante, a fase do projeto, a atividade em 
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desenvolvimento, a data da execução, a hora inicial e final da mesma assim como o 
estado em que se encontra a atividade. 
A seguir estão representados os diagramas de use-case das funcionalidades 
apresentadas no Modelo de Domínio, que são: Planejar Projeto e Acompanhar Projeto, 
através das Figuras 4.7 e 4.8. 
Identificar Atividades 
« i n c l u d e » 
Coordenador de 
Atividades 
<<include>> 
:x 
Gerente de Projeto Planejar Projeto 
Definir Participantes Coordenador de 
Participantes 
« i n c l u d e » 
Elaborar Cronogiama Coordenador de 
Cronogrsma 
FIGURA 4.7 - DIAGRAMA DE USE-CASE - PLANEJAR PROJETO DA DIMANAGER 
c > — ~ 
« i n c l u d e » Acompanhar Participantes c o o r d e n a d o r d e 
Participantes 
' « i n c l u d e » 
Gerente de Projeto ^ P a n h a r Projeto 
Acompanhar Atividades c o o r d e n a d o r de 
Atividades 
FIGURA 4.8 - DIAGRAMA DE USE-CASE - ACOMPANHAR PROJETO DA DIMANAGER 
Analisando as funcionalidades de cada use-case, as classes identificadas nos 
modelos anteriores foram representadas no Diagrama de Classes da DIMANAGER 
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apresentado na Figura 4.9, onde o relacionamento entre as classes também são 
estabelecidos. 
Fase 1..n 
(^ld_Projeto 
^ ld_Fase 
^Oescricao_Fase 
1..n 
1..n 
Atividade 
Q>ld_Atividade 
^>ld_Fase 
(^>Descricao_Atividade 1 
§>ld. 
Projeto 
Projeto 
>scricao_Projeto 
Cronograma 
^>ld_Cronograma 
Ê5>ld_Projeto 
^ld_Atividade 
d^ld_Fase 
1 i^Esforco_Hora 
I^Data_lnicio_Prevista 
dj>Data_Fim_Pne vista 
q^ld_Estado 
Usuario 
^id_Usuario 
^Nome_Usuario 
^ ld_Funcao 
(^Setor_Usuario i 
(§^Endereco_Eletronico 
â£>Senha_Usuario 
l..n 
Participante 
1..n 
Q>ld_Participante 
§j>ld_Cronograma 
<^ld_Usuário 
q^ld_Grupo 
^>ld_Estado 
I^DataJnicio 
^Oata_F im 
^Esforco_Hora 
1..n 
Funcao 
í^>ld_Funcao 
1 ..n (^Descri cao_Funcao 
Grupo 
Wd_Giupo 
>Descricao_Grupo 
1..n 
Situacao 
^>ld_Situacao 
^ ld_Fase 
@>ld-Participacao 
&Data_Execucao 
^Hora_lnicio 
tHora_Fim id_Probiema 
1..n 
Log_Cionograma 1..n 
í$ld_Log_Cronograma 
qjld_Cronograma 
^ O a t a Jnicio 
^>Data_Fim 
{^Horas_Trabalhadas 
_Estado 
Estado 
&ld_Estado 
(^Descricao_Estado : 
l..n 
Log_Participante 
log_Paitid pante 
~ ,ld_ Participante 
D a t a j n i d o 
ta_Fim 
ras_ Trabalhadas 
Estado 
l . .n 
Problema 
l^ld_Problema 
^Tipo_Problema 
^>Descricao_Problema 
^Solucao_Problema 
FIGURA 4.9 - DIAGRAMA DE CLASSES DA DIMANAGER 
A ferramenta DIMANAGER gerou dois pacotes: Planejar Projeto e 
Acompanhar Projeto. Estes pacotes compõem a camada específica da aplicação, e a 
camada genérica deve ser composta por sub-sistemas que possam dar origem a um 
componente de software reusável Furlan (1998). 
No Diagrama de Classes (Figura 4.9) foram identificadas as classes de cada 
pacote, sendo elas: 
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® no pacote Planejar Projeto: Projeto, Fase, Atividade, Usuário, Funcao, Problema, 
Situacao, Cronograma, Participante e Estado. 
® no pacote Acompanhar Projeto: Log Participante e Log Cronograma. 
A Figura 4.10 apresenta o Diagrama de Sub-sistemas de acordo com a divisão 
em camadas apresentadas em Gravena (2000) na fase de projeto e identifica os 
subsistemas que compõem a camada específica da aplicação. 
Planejar Projeto Acompanhar 
Projeto 
Gerenciamento 
de Projetos 
Java.awt Jave.rmi 
Java Virtual 
fvfechine 
Camada Específica da Aplicação 
Camada Genérica da Aplicação 
Camada Middleware 
Web Browser 
Camada de Sistema de Software 
FIGURA 4.10 - DIAGRAMA DE SUB-SISTEMAS DA DIMANAGER 
Segundo Gravena (2000) o Diagrama de Sub-sistemas deve ser desenvolvido 
baseado na fase de projeto moldando-se os requisitos não funcionais e outras 
considerações não identificadas nas fases anteriores, como por exemplo: linguagem de 
programação, interface com o usuário, reuso de componentes e outras. 
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Os Diagramas de Colaboração foram elaborados com base nas classes 
identificadas no Diagrama de Classes e nos use-cases, sendo eles: Identificar 
Atividade, Definir Participantes, Elaborar Cronograma e Acompanhar Projeto. A fase 
Acompanhar Projeto é totalmente dependente do planejamento do projeto e foram 
definidos dois diagramas de colaboração: Acompanhar Participantes e Acompanhar 
Atividades, pois estas fazem parte do Acompanhamento do Projeto. 
No Diagrama de Colaboração - Identificar Atividade (Figura 4.11), o Gerente 
do Projeto em conjunto com o Coordenador de Atividades devem identificar as 
atividades envolvidas em cada fase do Plano de Projeto. De acordo com Gomes et al. 
(2001) as métricas estabelecidas para cada atividade devem ter o objetivo de prover as 
informações necessárias para apoiar decisões gerenciais (distribuição de tarefas, 
controle do cronograma, distribuição de recursos, etc) durante o ciclo de vida do 
software em desenvolvimento. 
4: Define 
! : Atividade! 
FIGURA 4.11 - DIAGRAMA DE COLABORAÇÃO - IDENTIFICAR ATIVIDADE 
Na definição dos participantes o Gerente de Projeto solicita o envolvimento do 
Coordenador de Participantes (Figura 4.12) para escolher aqueles cuja função e 
habilidades são necessárias para o bom desempenho de cada atividade. 
1 : Identifica 
: Gerente de Projeto 
3: Define 
: Projeto - > : Fase 
! 
2: Identifica 
: Coordenador de 
Atividades 
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1 : Identifica 
: Gerente de Projeto A 
3: Identifica 4: Identifica 
: Projeto ^ : Fase ' > Atividade 
5: Henifica 7 V 
2: Identifica : Cronograma 
6: Escolhe : Coordenador de 
Participantes 
7: Analisa V 8: Define 
: Funcao - > : Usuario ^ : Participante 
FIGURA 4.12 - DIAGRAMA DE COLABORAÇÃO - DEFINIR PARTICIPANTES 
De acordo com Pressman (2002) a programação do projeto de software não é, 
de fato, diferente de qualquer projeto de engenharia. Um conjunto de tarefas de projeto 
é identificado. Interdependências entre as tarefas são estabelecidas e o esforço 
associado a cada tarefa é estimado. Pessoas assim como outros recursos são atribuídos 
e uma "rede de tarefas" é criada. 
Desta forma, para que a atividade estabelecida no cronograma seja bem 
definida o Gerente de Projeto solicita a participação do Coordenador de Cronograma, 
para que juntos possam estabelecer o cronograma de atividades, conforme mostrado na 
Figura 4.13. 
1 : Identifica 
: Gerente de Projeto A 
3: Identifica 4: Identifica 
: Projeto > :Fase > : Atividade 
^ 5: Define Q - ' -7 V 
2: Identifica : Cronograma : Estado : 
< 
: Coordenador de 6: Atualiza 
Cronograma 
FIGURA 4 . 1 3 - DIAGRAMA DE COLABORAÇÃO - ELABORAR CRONOGRAMA 
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O Acompanhamento do Projeto é a parte mais importante da ferramenta 
DIMANAGER. O Gerente de Projeto pode solicitar a participação dos Coordenadores 
de Participantes e de Atividades para analisar os resultados obtidos. Baseado nos 
participantes, atividades e métricas já definidas (humano-hora), o Gerente de Projeto 
visualiza resultados referentes às atividades desenvolvidas por cada participante, 
analisa o desempenho de cada um, e verifica se o projeto está evoluindo dentro do 
prazo estabelecido. 
Tendo como base as informações do Acompanhamento o projeto recupera todas 
as informações referentes ao Projeto tais como: Projeto, Fase, Atividade, Cronograma, 
Participante, Função, Participação, Situação e Lista de Problemas. Através destas 
informações são apresentadas views para serem analisadas. Os Diagramas de 
Colaboração para Acompanhar Projeto - Participantes e Atividades são demonstrados 
nas Figuras 4.14 e 4.15. 
: Usuario 
1: Identifica 
: Gerenta de Projeto A 7: Identifica 
3: Identifica 5:ldenifica 6: Analisa ^ 
; ^ :Fase ^ : Cronograma > : Parlei pante 
4: Identifica 
V/ 8: Identifica 
"7 V ' 9: Atualiza v 
2: Identifica Atividade : Estado - > : Log_Participanfe 
: Coordenador de 
Participantes 
FIGURA 4 . 1 4 - DIAGRAMA DE COLABORAÇÃO - ACOMPANHAR PROJETO -
PARTICIPANTES 
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: Parliäpante 
1 : Identifica 
: Gerente de Projeto ^ 6: Identifica 
- V 
3: Identifica 4: Identifica 5: Henifica 
: Projeto > ;Fase ^ -.Atividade > : Cronograma 
~7 
2: Identifica 
: Coordenador de 
AiNdades 
FIGURA 4.15 - DIAGRAMA DE COLABORAÇÃO - ACOMPANHAR PROJETO -
ATIVIDADES 
7: Analisa 
8: Atualiza V 
:Esfado ^ : Log_Cronogiam a 
4.4 Apresentação da Ferramenta DIMANAGER 
É importante salientar que os projetos são o meio principal pelo qual a 
organização lida com as mudanças e que cada projeto tem objetivos específicos 
relacionados aos custos, à programação e à capacidade de desempenho técnico. 
O gerenciamento de um projeto é o processo de tomar decisões que envolvem o 
uso de recursos, para realizar atividades temporárias, com o objetivo de fornecer um 
resultado (Maximiano, 2002). A essência do gerencimento de um projeto é o 
planejamento e a execução das atividades de seu ciclo de vida, para que o produto seja 
fornecido ao final. 
A gerência de projetos é executada mediante um processo de administração que 
engloba as fases de Cleland e Ireland (2002): 
® Planejamento: desenvolver os objetivos, metas e estratégias que proporcionem 
o compromisso de recursos para apoiar o projeto; 
® Organização: identificar os recursos humanos e materiais necessários, fornecer 
uma distribuição adequada dos mesmos e estabelecer os papéis individuais e 
coletivos dos membros das equipes de projetos; 
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• Motivação: estabelecer um sistema cultural que faça vir à tona o melhor que as 
pessoas podem fazer em seu projeto de trabalho; 
• Direção: proporcionar a competência necessária de liderança para garantir a 
tomada e a execução de decisões que envolvem o projeto; 
• Controle: monitorar, avaliar e controlar o emprego dos recursos no projeto que 
sejam coerentes com ele e com os planos organizacionais. 
Alguns fatores influenciam o desenvolvimento e desempenho dos projetos, são 
eles: mudanças de produtos, serviços e pessoas; comunidades de stakeholders' ; 
condições da empresa; ambiente cultural; e, contexto estratégico e operacional. O 
gerente do projeto deve se preocupar com estes fatores, estando sempre atualizado em 
relação às mudanças que estão ocorrendo quanto aos produtos, clientes, colaboradores 
e planejamento estratégico e operacional da empresa, durante o planejamento do 
projeto assim como durante o acompanhamento do mesmo para que o resultado obtido 
esteja o mais próximo possível do idealizado. 
Durante o planejamento e a organização do projeto o gerente deve ser 
cuidadoso com as informações que serão colocadas no projeto. 
A primeira janela disponível na DIMANAGER, Figura 4.16, disponibiliza ao 
gerente três áreas de atuação: Conheça a DIMANAGER; Serviços; e Usuários. 
1 Stakeholders: todos os agentes que contribuem para o desempenho da organização, como por 
exemplo, funcionários de todos os níveis, acionistas, clientes, comunidade, governos federal, estadual 
e municipal. Cleland e Ireland (2002) 
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FIGURA 4.16 - JANELA DE ABERTURA DA DlMANAGER 
A prImeira opção "Conheça a DI MANAGER", é uma janela contendo uma 
descrição da ferramenta. Apresenta os conceitos, sua estrutura e finalidade e permite 
ao usuário ter uma noção do que a DIMANAGER pode oferecer. 
Na opção "Serviços", o gerente deve cadastrar as informações que comporão o 
projeto, como por exemplo, as atividades estabelecidas para cada fase de 
desenvolvimento, de acordo com a metodologia MDSODI, os grupos de trabalho e 
suas respectivas atividades, a identi ficação de possíveis problemas e suas soluções, o 
cronograma de atividades e as metas a serem cumpridas em cada atividade. 
A terceira opção, "Usuários", disponibiliza ao gerente do projeto o cadastro dos 
usuários que participarão no desenvolvimento do projeto. 
Qualquer usuário poderá conhecer a DIMANAGER através da primeira opção. 
Para mais detalhes verificar Anexo L A janela apresentada (Anexo I), descreve a 
DlMANAGER para que o usuário possa entender o funcionamento da ferramenta. 
Na descrição da DlMANAGER encontra-se um resumo de suas características e 
de sua essência. Uma descrição completa do conteúdo desta janela encontra-se no 
Anexo lI. 
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Ao iniciar um novo projeto, o gerente de projeto deve primeiramente, definir o 
projeto, escolhendo a opção "Serviços" e em seguida, "Planeje seu Projeto", conforme 
Figura 4.17. 
FIGURA 4. 17 - PLAN EJE SEU PROJETO 
o gerente de projeto deve especificar detalhadamente as informações do projeto 
a ser cadastrado, com uma linguagem clara e de fácil compreensão, facilitando o 
conhecimento do mesmo (Figura 4.18). Neste momento, deve ser informado o 
responsável pelo projeto em andamento. O responsável pelo projeto é o primeiro 
usuário a ser cadastrado, e, já deve estar registrado no sistema. (Anexo I) 
Na fase do planejamento de um novo projeto, informações como: estado, lista 
de problemas, grupo, atividades, cronograma, participação e situação devem ser 
informadas. 
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Cadastro Novo Projeto 
-- ----
OPSCIICdOI""o .:.:"'::nll"'!IO'--____________ _ 
GmlJUllJltoPI OU!lO _____________ _ 
,.~ 
,. . ,,, .> 
FIGURA 4.18 - CADASTRO NOVO PROJETO 
o participante selecionado para desenvolver uma atividade no projeto em 
planejamento, deve ser cadastrado na DlMANAGER como um usuário. 
Os usuários da ferramenta serão cadastrados logo após a definição dos grupos 
de trabalho, sendo atribuídas as permissões de acesso de acordo com as atividades de 
cada um, mas os coordenadores do projeto podem ser cadastrados no primeiro 
momento, devendo planejar e acompanhar o projeto em conjunto com o gerente. 
O gerente do projeto deve cadastrar os usuários com as seguintes informações: 
nome completo, número de identificação, o setor em que o usuário trabalha, sua 
função, o endereço de correio para correspondência eletrônica, conforme Figura 4.19. 
A senha e a confirmação de senha devem ser preenchidas em conjunto com o usuário. 
As senhas devem ser mantidas em rigoroso sigilo e o usuário é o único responsável por 
elas. 
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Novos Us uários 
IInmc L Ol1ll tlCIO 
lIurneru Ih:! hlcJ1U1k.n,:.1o 
St! lm 
----_._---
r III,UI 
1011111 
~e!ll:::" ___ _ 
FIGURA 4.19 - USUÁRIOS 
Cada usuário tem um nível de acesso, podendo ser classificado como: gerente 
ou participante. O gerente ou coordenador de área tem um nível mais amplo de 
permissões de acesso, e o usuário classi ficado como participante poderá trabalhar 
somente na atividade definida para ele. 
Caso o usuário não se lembre de sua senha, tanto o gerente do projeto quanto os 
coordenadores de áreas podem alterar a senha do mesmo, não havendo necessidade de 
saber a senha anterior. 
O usuário pode modificar sua senha em qualquer tempo, assIm que tiver 
necessidade de alterá-la, mas para executar esta operação, o usuário deve saber a senha 
que deverá ser modificada. 
A janela de alteração de senha (Anexo I) permite a visualização ou não da senha 
a ser alterada. O programa solicitará a digitação da nova senha e uma confirmação da 
mesma que será comparada com a anterior, para depois atualizá-la. Caso a senha não 
seja a mesma o programa deverá informar ao usuário para executar o procedimento 
corretamente. 
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o passo seguinte deve ser a definição e o cadastramento das atividades. As 
atividades devem ser especificadas de acordo com cada fase do projeto. A 
DIMANAGER fixou estas fases com base na metodologia MDSODI: definir 
requisitos, analisar, projetar, implementar e testar. A Figura 4.20 ilustTa o 
cadastramento da atividade. 
Projeto 
Atividade 
r.lse 
DeSCIlCdO lia AtMltal le 
FIGURA 4.20 - ATIVIDADE 
o gerente de projeto em conjunto com o coordenador de atividades deve 
estabelecer as atividades após escolher a fase a ser detalhada. As atividades de cada 
fase devem ser descritas de forma clara e precisa para que os participantes do projeto 
possam entender e desenvolver o projeto dentro do objetivo especificado. Um código 
de identificação da atividade assim como sua descrição são necessárias para poder 
relacionar cada atividade com o cronograma e os participantes. 
De acordo com Maximiano (2002), a preparação de uma lista de atividades 
pode ser considerada como sendo a primeira parte do planejamento. A definição das 
atividades necessárias para realizar o projeto começa com o planejamento do produto, 
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que é o resultado do projeto. O desenho da estrutura analítica, também chamada 
estrutura do projeto, é uma técnica que consiste em dividir o produto principal em 
partes administráveis, que retrata a divisão do produto em partes. Há diversos critérios 
e formatos para representar uma estrutura de projeto: organogramas, listas, chaves 
sinópticas, esquemas e outros, conforme Figura 4.21. 
f 
Produto { 
\ 
Componente 1 
Componente 2 
Componente 3... 
Componente n 
Componente 1 Componente 2... 
Produto 
Componente n 
Produto 
FIGURA 4.21 - EXEMPLO DE ESTRUTURAS DE PROJETOS 
70 
Depois de preparar a lista, deve-se identificar a seqüência em que as atividades 
serão realizadas, permitindo desta forma, estabelecer as prioridades e o encadeamento 
das mesmas. 
A etapa seguinte é a definição dos estados em que cada atividade deve ser 
classificada. O cadastramento dos estados deve ser informado através da janela que 
exige a identificação do estado e a descrição do mesmo. O gerente de projeto deve 
escolher os estados, os quais podem ser: em andamento, parado, suspenso, em 
planejamento e encerrado. 
O gerente de projeto deve ser capaz de identificar problemas que podem ocorrer 
no desenvolvimento do projeto. Todo projeto envolve riscos e a gerência deve 
identificá-los durante a iniciação do projeto e, em seguida, no seu planejamento 
(Cleland e Ireland, 2002). Os problemas, ou riscos, podem ser classificados em duas 
áreas: problemas técnicos e problemas organizacionais. 
Tait (2000) informa que, muitas vezes, os problemas considerados técnicos, 
fogem ao controle das organizações e representam um desafio a ser encarado com bom 
senso, acompanhando a evolução crescente da TI (Tecnologia de Informação), sem no 
entanto desprezar sua experiência e potencialidade. 
Neste aspecto, deve-se questionar a tecnologia existente e, a seguir, registrar 
quaisquer ocorrências que possam falhar e a probabilidade de fracasso. Estes 
problemas devem ser registrados, para que o gerente possa resolver o problema de 
maneira que o usuário não perceba a falha do sistema. Estes problemas podem ser 
cadastrados no início do projeto, já que algumas falhas de comunicação podem ocorrer 
e são conhecidas. Os problemas técnicos podem ser classificados também como 
problemas internos e dizem respeito à entrega dos resultados desejados (Cleland e 
Ireland, 2002). 
Alguns problemas técnicos já foram identificados e estão relacionados no 
Anexo III. 
Quanto aos problemas organizacionais, podem ser classificados como 
problemas internos ou ainda externos. Englobam recursos humanos, negócios e metas, 
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culminando em uma postura administrativa que considere todos os elementos que, 
ignorados, podem levar ao insucesso (Tait, 2000). 
Normalmente, não se tem muito controle sobre os problemas externos, que 
podem receber a influência de acordos e contratos com terceiros. Os problemas 
externos podem ser resolvidos de acordo com a influência do gerente de projeto junto 
a outros gerentes de projetos, gerentes funcionais, distribuidores e entidades 
contratantes. Quanto aos problemas internos é necessário identificar as falhas no 
cronograma na medida em que se executa o planejamento Cleland e Ireland (2002). 
relacionam uma lista para a identificação de problemas que podem ser previstos e 
cadastrados para se evitar discussões e perda de tempo se os mesmos ocorrerem, 
conforme segue: 
• Checklist para áreas de risco do projeto; 
• Lições aprendidas com projetos anteriores; 
• Listas de recursos disponíveis; 
• Registros de treinamento de recursos para habilidades aplicáveis; 
• Revisão dos planos do projeto por especialistas; 
• Revisões dos planos pela alta administração; 
• Auditoria de capacidade para gerência de projetos organizacionais. 
É claro que nem sempre os mesmos problemas ocorrem em projetos distintos, 
pois algumas medidas podem ser tomadas para que se evitem transtornos. E também 
nem sempre se consegue prever todos os problemas que podem acontecer, por isso é 
interessante manter o Repositório de Dados (Moro, 2003) sempre atualizado, com os 
problemas e suas soluções, para que possa ser consultado sempre que necessário. 
Se os problemas são cadastrados, fica fácil resolvê-los quando ocorrerem 
novamente e deve-se considerar que estas informações não serão perdidas em futuros 
projetos. 
O cronograma do projeto só poderá ser definido após a especificação de todas 
as etapas anteriores. O cronograma de atividades consiste em decidir quando as 
atividades acontecem e quais são os participantes que devem executar a atividade 
descrita. A Figura 4.22 mostra como deve ser cadastrado o cronograma de atividades. 
jlí":""-"""""""""'U jW,,""'~ Mt#T 4*1 
Projeto 
OeSCl lcao Ito 11' ülCIO 
' jIl IU I\1IlIJilPI Otl!lO _____________ _ 
Cronograma 
hlClItn lcaCoJodn Clotlom anlit , ''''su ______ _ 
I)ascr reilO (Ja IIrMrJ.lrlll 
_______ ::.1 
f 'iI Ol r.o .hnl as UdI IlCIIMIII!!' HI!sul1 .1un'C'"""sl1":,, ,,,itU,,-O _______ _ 
1),)l amlClill O.ll <1 lu l.11 
FIGURA 4.22 - CRONOGRAMA 
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Maximiano (2002) coloca que o retrato do cronograma se baseia em decisões do 
planejamento e a preparação do mesmo na duração das atividades. A duração das 
atividades é determinada pela quantidade de recursos previstos assim como a 
participação de serviços e produtos fornecidos por terceiros. Em teoria, quanto maior a 
quantidade de pessoas e recursos alocados ao projeto, maior velocidade no ciclo de 
vida do mesmo. 
Na descrição do cronograma, cada atividade identificada será programada de 
acordo com o esforço necessário para sua execução (horas/participante); o resultado 
que se espera alcançar, a data inicial e final e o estado em que se encontra a atividade. 
Por se tratar de uma ferramenta de gerenciamento de desenvolvimento de 
software distribuído, optou-se pela definição de grupos de trabalho, visando maior 
rapidez no desenvolvimento do software. Os grupos de trabalho podem ser definidos 
baseando-se na atividade desenvolvida ou na localização geográfica dos participantes 
em que ocorre o desenvolvimento. 
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o acompanhamento através dos grupos de trabalho deve ser analisado pelo 
gerente de projeto de maneira a tomar mais prático e ágil o desenvolvimento do 
projeto. 
O usuário tomar-se-á um participante quando o gerente de projeto ou 
coordenador de participantes cadastrá-lo no projeto, o que deve ocorrer após a 
definição do cronograma e dos grupos de trabalho. O ideal é que as duas etapas -
cronograma e participantes - sejam estabelecidas em conjunto, de maneira a 
determinar a duração das atividades de acordo com os recursos humanos alocados para 
cada uma, conforme Figura 4.23. 
Projeto 
hJenlnicacao cIO PrOjeto 
DescI Icao lIa PI Olmo 
GcrClltc tio PrOH!IO 
Participação 
IdcntlficaCdO tia Piln lCII I,lCilO "'r C;'" ______ _ 
[)escllcao da AIMdadc 
P ill 'IIC ll ldulfl 
GHmu 
FIGURA 4.23 - PARTICIPANTES 
A escolha dos participantes é importante e requer um certo cuidado pOIS o 
desenvolvimento das atividades terá um melhor ou pior desempenho de acordo com o 
conhecimento e habilidade de cada um. 
Os participantes devem pertencer a um grupo de trabalho que será definido pela 
atividade ou pela localização geográfica dos mesmos. 
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o cadastro dos participantes requer a definição da fase; da atividade; do 
participante (que já deve ter sido cadastrado como um usuário); o grupo a que 
pertence; a data inicial e tinal, o esforço necessário para o desempenho daquela 
atividade (horas/participante); e o estado que se encontra o desenvolvimento da 
atividade do participante envolvido. 
A situação de cada atividade deve ser mantida atualizada para um melhor 
acompanhamento delas. A situação deve ser cadastrada, conforme Figura 4.24. 
Projeto 
hlP.l1l rfi cac ilo ~Io PHlII~lO 
OCSCflCdO fio PI oiclO 
Geremo 110 PrOlelo 
Situação 
IIlcntlfic<lcão tI,1 SrluilCdO rfil::::"=----_____ _ 
______ ~I LI ____________ ~ 
Ooscllcao tia A'MII,uhl 
Data dd E)(I!Cur. ào I lora IlIIcial IloraFini'J1 
Pfohlmna 
FIGURA 4.24 - SITUAÇÃO 
o acompanhamento da situação é importante para que o gerente de projeto 
verifique se está ocorrendo algum problema durante o processo de desenvolvimento. É 
importante também verificar quais problemas (queda de conexão, afastamento de 
participantes, recursos financeiros escassos, entre outros) estão ocorrendo e as 
soluções encontradas para a resolução dos mesmos. Os coordenadores do projeto são 
elementos de fundamental importância, pois devem ajudar o gerente a detectar as 
falhas corrigindo-as ou levando para o gerente resolver as questões mais importantes 
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de forma que o usuário que está desenvolvendo o projeto não perceba o problema e 
continue a trabalhar de forma normal. 
A execução das atividades se baseia no processo de planejamento. Os planos 
evoluem à medida que a execução avança, sendo detalhados e modificados, para 
incorporar novas decisões e para implementar ações corretivas (Maximiano, 2002). 
O processo de acompanhamento e controle é a contrapartida do processo de 
planejamento. Acompanhar a execução de alguma atividade e compará-la com a ação 
planejada é o objetivo da DIMANAGER. A janela ilustrada na Figura 4.25, mostra os 
pontos a serem acompanhados pela ferramenta: cronograma, grupos, participantes e 
problemas. 
-.' , ' ! 
Acompanhar Projeto 
+-h· ·, Te. 
FIGURA 4.25 - ACOMPANHAR PROJETO 
Maximiano (2002) enfatiza que acompanhar tem como funções: 
• assegurar que os objetivos sejam alcançados ou preservar um padrão de 
desempenho; 
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• mostrar a eventual necessidade de modificar a atividade ou até o resultado 
esperado; 
• verificar se a atividade está sendo realizada. 
O objetivo do acompanhamento é disponibilizar ao gerente informações sobre o 
escopo e o prazo do projeto. Quanto ao escopo, questionamentos devem ser feitos, 
quanto à realização ou não do projeto, se o projeto fornecerá o resultado esperado, e se 
há modificações solicitadas pelos clientes ou outros participantes do projeto. O 
acompanhamento do prazo tem como foco a duração prevista do projeto, as datas 
previstas para o início e fim de cada fase, e as datas previstas para início e fim das 
atividades e, deve levantar questões como: as datas previstas estão sendo respeitadas? 
O projeto está caminhando conforme o cronograma, atrasado ou adiantado? E 
necessário refazer a programação? Quais as conseqüências caso seja necessário 
reprogramar o cronograma? 
O acompanhamento do projeto envolve atitudes administrativas que vão 
influenciar no desempenho do projeto. Estas atitudes devem ser executadas sempre em 
tempo hábil para não prejudicar o projeto. 
O acompanhamento do cronograma mostra ao gerente até três níveis de 
controle: geral (Figura 4.26), detalhado e uma fase específica. (Anexo I) 
Maximiano (2002) é bastante realista quando expõe que os cronogramas vão 
sendo redesenhados conforme as atividades são realizadas. A antecipação ou atraso de 
datas deve ser registrado no cronograma, para que a equipe possa acompanhar o 
progresso do projeto e tomar as decisões necessárias. 
Co nsultar : C ronogra ma 
P, u j e. o: f olha de Pagamento 
D~ta de UU C"lO do projeto: 0110212003 
-,;,.' 
ReqUlsdos 
PrOjeto 
lmpIementeceo 
Tesie 
[la ta pren,, " p;ua" li", do proJe.o: 30/06/2003 
. , ............. . 
:: :"' ..... , 
EM orda .. . 
EM trodo .. . 
Em orda .. . 
EM trodo ..• 
EM trodo ... 
Detel'ler todas 85 teses 
Sair 
FIGURA 4.26 - ACOMPANHAR CRONOGRAMA - GERAL 
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A atualização das datas de execução de cada atividade é atualizada no 
cronograma e as horas trabalhadas são acumuladas, possibilitando a visualização de 
sua realização. 
É importante saber que ao planejar um projeto os problemas internos e externos, 
já mencionados, irão influenciar no desempenho do projeto. Por isto é que a fase de 
planejamento é considerada a mais importante e a mais crítica. Após o início dos 
trabalhos de desenvolvimento do projeto, o gerente deve se preocupar em acompanhar 
a evolução do mesmo, garantindo a menor variação possível. 
Ao atualizar as datas de execução de cada atividade é possível visualizar o 
desempenho do grupo de trabalho em três níveis de acompanhamento: geral (Figura 
4.27), detalhado e um grupo específico (Anexo I). 
(' o ll s lIit ar: G r upo 
Proi ot o: folha de Pagamento 
f) ;:ua ri" im nn nn nrOlPtn: 0110212003 
Ponta Grossa 
.. 
D dr~ nrpn!'Õ r;l D.-lt'::J () fim do Ilrn l f'fO: 30106/2003 
,') ~I .! -:' 
.:J 
0.1lOI47.00 
O.lXll38.oo 
O.OOf.l6.OO 
O.llOl45.oo 
0.1lOI43.00 
0DOl10.oo 
Detalhar todos os grupos 
Sair 
FIGURA 4.27- ACOMPANHAR GRUPO - GERAL 
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o acompanhamento das atividades executadas de cada participante está 
disponível ao gerente nos níveis: geral, por atividade e por participante, conforme 
Figura 4.28. 
C onsultar: f'articipallles 
Projeto : folha de Pagamento 
D ata àe i.mcio do orOleta: Ol/02n003 Data orc\is ra oar a o f UH do nroi eto: 3010612003 
fASE: _Requlslos 
AIM(fafJp.: Diagrama de colaboraçao 
.. ,rlC'I).;nl-:-
- ,~', 1/ ,~: 1/"1 ',!,1Frm 
-1.:1'1: l,',t,.'h'i(lx:J"""'':!.1: E:19ClCl 
_cete Fonseca Q8.()2J2()()3 3OO6I2IlO3 0.00J9.00 Em..-o 
lIb HIrrtquo _ 
08Al2I20III 3OO6I2IlO3 O.ClOA!.oo Em..-o 
At Mdade: Diegretma de use..case 
~ :,It:,: '('ante : ' i .;i :noJ (.~l a Fim H·:'I.;t !; TI ",b.;.,n3d9s.PleV'~ a!; =:1aelo 
L.W Herrique _ 
0BAJ2I2003 3OO6I2IlO3 O~.OO Em __ o 
MirceIo F""""" 0BAJ2I2003 3OO6I2IlO3 ODOl10.oo Emordomorto 
AtMdcufe: 
_ de tion"ril 
F '1rt lc lpanle ( ";lllnoc!O t.alaFlm HoJrs~ 'fat.a,h3dasJPre .... r~a3 E.:1aoo 
MarceiJ Fonseca O1mJ2003 3OO6I2IlO3 O.ClOf26.oo Emordomorto 
lIb HIrrtquo _ 
01mn!m 3OO6I2IlO3 000125.00 Emordomorto 
fASE: 
-AtrvitidfJl:!: ~ama de pacote 
~ !fi (' fi"" /I " " • Ir,~ 1'1 -,I ;; Fim "'/ 1 ' rI11" o, h'l rH"!P'~""' I ,'t': E ,-I 0,,-;') 
RIcardo ......... 01 22mI2OO3 3OO6I2IlO3 0.0Q.I5.00 Emordomorto _C8rV1II1o 
2O.C3/2D03 3OO6I2IlO3 O.ClOA!.OO Em..-O 
AINilidlte: DIog_ de c_oç!o 
I.. ~l t lt"l l',~f'1I " ~ '\103 FUI! """- 1 "I' TI.,IJA tl"l,'!," " 'P' '!' '''I~I A <, f' t.,dQ 
FIGURA 4.28 - ACOMPANHAR PARTICIPANTE - POR ATIVIDADE 
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Para acompanhar o participante o gerente deve informar o nome do usuário 
participante, conforme Figura 4.29. 
Acompanhar Projeto 
Participante: IGabriel Santiago 
FIGURA 4.29 - ACOMPANHAR PARTIC IPANTE - PARTICIPANTE ESPECÍFICO 
A atualização das datas de execução de cada atividade, para cada participante, é 
atualizada no cronograma de participações e as horas trabalhadas são acumuladas, 
possibilitando a visualização de sua realização, assim como o estado em que se 
encontra cada atividade. 
Desta forma, Cleland e lreland (2002) colocam que com o objetivo de avaliar-se 
corretamente o progresso do projeto, algumas condições e entendimentos são 
necessários, tais como: 
• os componentes das equipes devem compreender e estar comprometidos com a 
importância do processo de monitoração, avaliação e controle do projeto; 
• Informações obtidas através da opção "Acompanhar Projeto" são necessárias 
para a medição do progresso do projeto; 
• As atividades de cada fase são as unidades básicas do projeto em tomo do qual 
o progresso do projeto pode ser medido e avaliado; 
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• Informações usadas para fins de controle do projeto devem ser relevantes, 
precisas e acessíveis à demarcação de tendências no uso de recursos do projeto; 
• A medição dos resultados do projeto deve iniciar com uma avaliação do estado 
de todas as atividades existentes no projeto; 
• Informações coletadas e compiladas a respeito do estado do projeto devem ser 
ajustadas através do julgamento feito pelos componentes da equipe: gerente, 
coordenadores e executivos envolvidos no projeto. 
Neste contexto, a situação do projeto, envolvendo os problemas encontrados e 
solucionados torna-se bastante útil. A situação do projeto pode ser obtida através de 
consulta própria, onde será visualizada a posição geral, detalhada e específica por 
atividade. 
Alguns problemas que ocorrem no desenvolvimento do projeto podem ser 
previstos e informados ao sistema, possibilitando ao gerente do projeto reduzir suas 
conseqüências mediante ações diretas, como o desenvolvimento de planos de 
contingências. Alguns problemas externos podem estar fora do alcance do gerente, 
quando depender de ações de terceiros. 
Os problemas ocorridos no desenvolvimento do projeto podem ser 
acompanhados através de: uma visão geral (problemas técnicos e organizacionais, 
problemas técnicos, problemas organizacionais e problemas especificados por fase) 
(Anexo I). 
Cleland e Ireland (2002) colocam que ocorrências de risco constituem os efeitos 
potenciais adversos ao projeto, sendo ideal a sua identificação durante o início do 
projeto e, em seguida, no seu planejamento. 
O gerente do projeto deve ter alguns atributos básicos para poder gerenciar um 
projeto com sucesso, sendo elas: ter um certo conhecimento através de aprendizado e 
experiência; ter e demonstrar habilidades, ou seja, capacidade de usar o conhecimento 
de forma eficaz e eficiente na execução ou desempenho como gerente de projeto; e, ter 
atitudes apropriadas, com sentimentos positivos e mente aberta em relação a um fato 
ou situação. 
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Cleland e Ireland (2002) acrescentam ainda que uma única falha nestes 
atributos, pode limitar a capacidade do gerente na administração do projeto. 
Embora a DIMANAGER não exiba as informações obtidas no 
acompanhamento de modo gráfico, as informações poderão ser exportadas para 
planilhas eletrônicas, possibilitando ao gerente uma visão diversa do desenvolvimento 
do projeto. 
A DIMANAGER possui um padrão de inclusão de informações para que o 
usuário se familiarize com todas as janelas e não encontre dificuldades em manusear o 
sistema. 
4.5 A Ferramenta DIMANAGER no Ambiente DiSEN 
Ao planejar, organizar e controlar um projeto, o gerente de projeto deve levar 
em consideração: quais informações são necessárias para manter os principais gerentes 
da organização informados sobre o status do projeto; quais as informações exigidas 
que capacitam a alta administração a avaliar a adequação operacional e estratégica do 
projeto à organização; e se as informações disponíveis são suficientes para a tomada e 
implementação de decisão (Cleland e Ireland, 2002). Estas informações devem estar 
disponíveis para o gerente de projeto e usuários autorizados e são armazenadas no 
Repositório (Moro, 2003) do ambiente DiSEN. 
A DIMANAGER disponibiliza ao gerente de projeto várias informações 
relevantes ao acompanhamento do projeto, tais como: o estado das atividades por fase, 
grupo e participante; o cronograma; o desempenho técnico dos participantes; e a 
situação das atividades em relação aos problemas que possam ocorrer durante o 
desenvolvimento das mesmas. 
A troca de informações entre a DIMANAGER e as ferramentas disponíveis no 
ambiente DiSEN ocorre através do Repositório. A Figura 4.30 mostra uma visão macro 
desta troca de informações. 
As informações contidas no planejamento do projeto ficam armazenadas no 
Repositório e não podem ser alteradas pelos usuários de desenvolvimento. O gerente 
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de projeto é o único responsável por qualquer alteração necessária, caso se verifique 
alguma distorção no acompanhamento do resultado esperado. 
FIGURA 4.30 - A FERRAMENTA DIMANAGER NO AMBIENTE DiSEN 
Os usuários, ao fazerem uso das ferramentas disponíveis no ambiente DiSEN 
para dar continuidade ao desenvolvimento do projeto, devem acessar o Repositório e 
verificar a validade de seus acessos. No repositório são mantidos LOG's de 
participantes e cronograma. Estes LOG's serão atualizados sempre que um usuário 
estiver desenvolvendo qualquer atividade planejada. 
E através dos LOG's de participantes e cronograma que as informações sobre o 
acompanhamento do projeto serão disponibilizadas ao gerente de projeto. Estas 
informações devem ser armazenadas e recuperadas através do Repositório. 
A DIMANAGER foi desenvolvida para auxiliar o gerente de projeto no 
desempenho e acompanhamento das atividades, mas algumas funções são exclusivas 
do gerente, tais como: manter a equipe bem informada sobre o progresso do projeto; 
facilitar a comunicação entre os stakeholders; prever os possíveis resultados do uso 
dos recursos destinados ao projeto; testar estratégias no uso de recursos no projeto; 
compreender a necessidade de mudanças e os possíveis resultados no projeto; enfim, 
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analisar as condições passada, presente e futura do projeto em andamento. Um 
planejamento bem elaborado em conjunto com as atribuições gerenciais tem menos 
chances de um resultado inadequado e até mesmo indesejável. 
4.6 Considerações Finais 
Neste capítulo foi apresentada a ferramenta de apoio ao gerenciamento de 
desenvolvimento de software distribuído, DINAMAGER. As características e 
diferenças encontradas nas três ferramentas (Pfaffenseller, Pfaffenseller e Kroth, 
2001), (Lima, Reis e Nunes, 1998) e (Oliveira, Rouiller e Vasconcelos, 2001) 
abordadas, juntamente com os conceitos de software distribuído, gerenciamento de 
projeto de software e ferramentas CASE e I-CASE, possibilitaram o levantamento de 
elementos para o desenvolvimento desta ferramenta, visando o gerenciamento em 
software distribuído. 
A DIMANAGER foi desenvolvida para a administração do projeto em si. Após 
o esclarecimento das necessidades a serem atendidas, um escopo coerente deve ser 
definido e, em seguida, o prazo e futuramente a inclusão do custo, possam ser 
planejados. A DIMANAGER deve gerenciar esta área operacional do projeto, com a 
finalidade de abranger o desenvolvimento de software distribuído, agilizando a 
produção, mantendo grupos de trabalho dispersos geograficamente, e gerenciando o 
desenvolvimento do software, com o planejamento dos objetivos, a organização e 
controle das atividades e, a coordenação das equipes de trabalho. 
Os elementos aqui relacionados, como: as razões que justificam assim como os 
elementos que fundamentam a grande complexidade na construção de sistemas 
distribuídos Bessani (2000); as vantagens do uso das ferramentas CASE (Artigo 
Técnico Dr. CASE 3.0); os requisitos básicos de um ambiente CASE integrado 
Pressman (2002); as dificuldades inerentes ao gerenciamento de projeto de software 
(Oliveira, Rouiller e Vasconcelos, 2001); as fases de planejamento de projeto 
(Teixeira, 2001); as características das três ferramentas estudadas (Pfaffenseller, 
Pfaffenseller e Kroth, 2001), (Lima, Reis e Nunes, 1998) e (Oliveira, Rouiller e 
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Vasconcelos, 2001); a MDSODI (Gravena, 2000); o ambiente DiSEN (Pascutti, 2002) 
e o Repositorio (Moro, 2003), formaram a base para a formatação da ferramenta de 
apoio ao gerenciamento de desenvolvimento de software distribuído - DIMANAGER. 
Capítulo 5 Considerações sobre a DIMANAGER 
5.1 A Ferramenta DIMANAGER e o Gerenciamento de Projeto de Software 
Distribuído 
O gerenciamento de projeto tem como objetivo assegurar que os processos 
estabelecidos sejam seguidos, coordenando e monitorando as atividades da engenharia 
de software e uma ferramenta que possibilite ao gerente de projeto controlar e 
acompanhar o desenvolvimento de software, permite otimizar recursos e controlar as 
atividades e as pessoas envolvidas. 
É importante salientar que ao planejar o projeto deve-se elaborar o escopo, 
prazo e custo do mesmo, que dependerão do tempo investido. Para Maximiano (2002), 
o acompanhamento das atividades desenvolvidas torna-se mais claro quando o 
planejamento é elaborado com um grau maior de detalhamento. 
Assim, a ferramenta DIMANAGER aqui apresentada está direcionada ao 
gerenciamento do projeto, no desenvolvimento distribuído de software. Elementos 
como: cronograma, participantes, atividades, problemas entre outros são tratados pela 
ferramenta. 
A Figura 5.1 representa a DIMANAGER no gerenciamento distribuído de 
desenvolvimento de software. Os softwares devem ser identificados, podendo estar ou 
não distribuídos na rede. E importante planejar as atividades, distribuindo as equipes 
de trabalho dentro de cada uma delas, estabelecendo o tempo de duração de cada 
atividade. 
xli 
FIGURA 5.1 - A FERRAMENTA DIMANAGER NO GERENCIAMENTO DISTRIBUíDO DE 
SOFTWARE 
Administrar pessoas não é uma tarefa fácil. Administrar pessoas em locais 
dispersos geograficamente é uma tarefa ainda mais complexa, exigindo do gerente de 
projeto uma avaliação constante do andamento do mesmo. O gerente de projeto deve 
se preocupar com as atualizações assim como o resultado do projeto e a dinamicidade 
dos processos. Para obter um acompanhamento mais preciso do desenvolvimento 
distribuído de atividades o gerente do projeto deve estar sempre em comunicação com 
os coordenadores de áreas que, por sua vez, também devem estar distribuídos 
geograficamente. 
Com base nos princípios apresentados por Teixeira (200 I) no capítulo três, a 
ferramenta proposta deve: estabelecer uma divisão de trabalho em fases e atividades 
independentes; determinar o tamanho do sistema; elaborar um cronograma de 
atividades; definir os riscos do projeto; revisar e avaliar o plano de projeto; e aprovar o 
plano de projeto através de um documento contendo todas estas informações. Por 
outro lado, também deve considerar outros aspectos importantes colocados por 
Bessani (2000), como: o compartilhamento de recursos; a independência de plataforma 
de hardware e software; o controle de concorrência; a independência de escala onde o 
sistema distribuído deve trabalhar tão bem com 10 máquinas quanto com 100; a 
tolerância a falhas; a transparência e o estado compartilhado. 
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Esta ferramenta além de gerenciar as fases estabelecidas na MDSODI: 
requisitos, análise, projeto, implementação e teste (Gravena, 2000), apresenta dois 
subsistemas: o do planejamento e o do acompanhamento do projeto. O fluxo de 
mensagens estabelecido ocorre entre a ferramenta de apoio ao gerenciamento e as 
ferramentas de desenvolvimento do software através do Repositório. Destacamos 
ainda a participação dos seguintes atores: o gerente de projeto e os coordenadores de 
atividades, participantes e cronograma. Cada um dos atores tem uma atividade bem 
definida o que contribui significativamente para o sucesso do projeto. 
A definição do Modelo de Domínio da metodologia MDSODI foi importante 
para a definição das fases e da elaboração da ferramenta de apoio ao gerenciamento de 
software distribuído - DIMANAGER. O modelo desenvolvido para a DIMANAGER 
transcorreu mais facilmente. 
5.2 A Ferramenta DIMANAGER e as Ferramentas Estudadas 
As ferramentas estudadas: ToolManager: Uma Camada de Gerenciamento de 
Ferramentas CASE a um Ambiente Centrado no Processo; uma Ferramenta de Apoio 
ao Gerenciamento de Componentes e a Ferramenta para Gerenciamento do Processo 
de Desenvolvimento Cooperativo de Software no Ambiente PROSOFT, serviram de 
apoio e orientação para a elaboração da ferramenta DIMANAGER. 
O Quadro 2 apresenta uma comparação entre as ferramentas estudadas e a 
ferramenta DIMANAGER quanto aos seguintes aspectos: foco, ambiente de 
gerenciamento de software, objetivos, mensagens, tarefas de gerenciamento, atores 
envolvidos e aspectos específicos de cada uma. 
Q U A D R O 2 - C O M P A R A Ç Ã O ENTRE A S F E R R A M E N T A S E S T U D A D A S E A F E R R A M E N T A D I M A N A G E R 
ToolManager 
Apoio ao Desenvolvimento 
de Componentes PROSOFT DIMANAGER 
Foco Processo Componentes Processo Processo 
Ambiente de Gerenciamento de 
Software 
ProjectSpace Não Especifica Prosoft DiSEN 
Gerenciar questões 
referentes ao uso, registro e 
controle das ferramentas 
CASE durante a execução 
das atividades definidas em 
um plano de projeto. 
Integrar ferramentas de 
modelagem, controlar 
versões, trabalho em grupo 
e políticas de manutenção 
abrangendo novos conceitos 
como componentes e reuso 
de software. 
Apoiar o desenvolvimento 
formal de software, 
providenciando a integração 
dos dados, do controle e de 
apresentação entre suas 
ferramentas. 
Controlar e acompanhar o 
desenvolvimento de 
projetos de software, 
viabilizando ao gerente de 
projeto coordenar e 
controlar as atividades e as 
pessoas envolvidas no 
desenvolvimento de um 
software distribuído. 
Mensagens Fluxo de mensagem que 
controla a passagem de 
informações entre os 
diferentes níveis de 
gerenciamento, facilitando 
a comunicação entre eles. 
0 fluxo de mensagem 
ocorre através da 
diagramação formal, 
definida como sendo a 
ferramenta adequada para 
que haja troca de 
informações entre os vários 
desenvolvedores que 
trabalham em conjunto no 
desenvolvimento de um 
sistema. 
Os ATOs se comunicam 
através de troca de 
mensagens feita pela ICS -
Interface de Comunicação de 
Sistema, responsável pela 
comunicação entre o 
PROSOFT e os ATOs. 
0 Fluxo de mensagens 
entre a DIMANAGER e as 
ferramentas do ambiente 
DiSEN ocorre através do 
Repositório de Dados que 
é o elemento responsável 
em armazenar as 
informações que 
atualizarão as bases de 
acompanhamento do 
projeto. 
Tarefas de Gerenciamento Oferece apoio ao 
gerenciamento das 
ferramentas a serem 
utilizadas no ambiente 
Project Space. 
Oferece apoio ao 
gerenciamento de 
componentes de 
desenvolvimento de 
software. 
Oferece apoio ao 
desenvolvimento formal de 
software. 
Oferece apoio ao 
gerenciamento do 
desenvolvimento 
distribuído do software. 
00 
00 
QUADRO 2 - COMPARAÇÃO ENTRE AS FERRAMENTAS ESTUDADAS E A FERRAMENTA DIMANAGER (CONTINUAÇÃO) 
ToolManager Apoio ao Desenvolvimento 
de Componentes 
PROSOFT DIMANAGER 
Atores envolvidos • Gerente 
• ProjectSpace 
• Administrador do 
repositório 
• Desenvolvedor 
• Super-usuário 
• Gerentes 
• Usuários-comuns 
• Gerente do Projeto 
• Coordenador de 
Atividades 
• Coordenador de 
Participantes 
• Coordenador de 
Cronograma 
Aspectos específicos Trabalha em camadas e 
possui 4 níveis de 
gerenciamento: 
• Gerenciador de 
Apresentação; 
• Gerenciador de 
Controle; 
• Gerenciador de 
Atividade; 
• Gerenciador de Dados. 
Possui um Repositório de 
Componentes que permite 
aos desenvolvedores o acesso 
às informações referentes aos 
componentes existentes. 
Composta por ATO's 
- Ambientes de 
Tratamento de 
Objetos. 
• Faz uso do 
Repositório de Dados 
desenvolvido para o 
ambiente DiSEN; 
• Faz uso das fases da 
metodologia MDSODI 
- fases; 
• Salienta os aspectos 
técnicos e 
organizacionais no 
desenvolvimento do 
software distribuído. 
Todas as ferramentas foram desenvolvidas para facilitar o processo de desenvolvimento de software, mas apenas 
DIMANAGER salienta os aspectos técnicos e organizacionais envolvidos no desenvolvimento do software distribuído. 
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5.3 A Ferramenta DIMANAGER e os Aspectos Técnicos e Organizacionais 
Os aspectos técnicos e organizacionais devem ser considerados na elaboração 
de projetos. Os aspectos técnicos estão relacionados a toda a infraestrutura física 
necessária para o planejamento e desenvolvimento do projeto e devem ser encarados 
com bom senso, acompanhando a evolução crescente, sem no entanto, desprezar a 
experiência e potencialidade do gerente responsável pelo projeto. Os aspectos 
organizacionais englobam recursos humanos, negócios e metas, e devem ser tratados 
pela administração que deve considerar todos os elementos que, ignorados, podem 
levar ao insucesso (Tait, 2000). Em relação a estes aspectos a DIMANAGER procurou 
disponibilizar ao gerente a documentação de todos os problemas encontrados, tanto 
técnicos quanto organizacionais, para auxiliar as pessoas envolvidas no projeto. O 
objetivo também é disponibilizar esta documentação para outros projetos evitando 
assim atrasos e desgastes desnecessários da equipe de desenvolvimento. 
5.4 A Ferramenta DIMANAGER e as Métricas 
Um aspecto relevante a ser considerado é a questão das métricas. Segundo 
Pressman (2002) na maioria dos empreendimentos técnicos, as medições e as métricas 
ajudam a entender o processo técnico usado para se desenvolver um produto, como 
também o próprio produto. O processo é medido, num esforço para melhorá-lo, assim 
como o produto é medido, num esforço para aumentar sua qualidade. A medição 
capacita a quantificar e também a administrar mais efetivamente. Mas alguns pontos 
devem ser abordados tais como: Quais são as métricas apropriadas para o processo e 
para o produto? Como os dados compilados devem ser usados? E justo usar medições 
para se comparar pessoas, processos e produtos? Essas e outras perguntas sempre 
aparecem quando é feita a tentativa de se medir a engenharia de software (o processo) 
e o software (o produto). 
Pressman (2002) coloca ainda que uma das atividades fundamentais do 
processo de gerenciamento de projetos de software é o planejamento. Quando o 
projeto de software é planejado, estimativas do esforço humano exigido (normalmente, 
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pessoas-mês), duração cronológica do projeto (em tempo de calendário) e custo 
devem ser derivadas. Desta forma, as medidas e métricas a serem estabelecidas para 
cada atividade devem ser escolhidas de acordo com as técnicas de estimativas 
disponibilizadas para o desenvolvimento de software, podendo ser: estimativas de 
linhas de código (LOC), estimativas de pontos-por-função (FP) ou estimativas do 
esforço. Gomes et al. (2001) acrescentam que muitas métricas foram propostas e 
aplicadas em casos práticos, mas poucos foram os casos onde o seu uso não foi 
considerado ineficiente e até mesmo desaconselhável. 
Diante desta complexa realidade, o presente trabalho estabeleceu que a métrica 
utilizada na ferramenta DIMANAGER é a do esforço humano (humano-hora). Esta 
métrica está sendo adotada tendo como base dois aspectos: as pessoas que trabalharão 
no projeto, e as horas gastas em cada atividade do projeto. 
5.5 Validação da Ferramenta DIMANAGER 
As empresas participantes da validação foram 4: 3 empresas de grande porte e 1 
de médio porte da cidade de Maringá, sendo duas do setor público, uma do setor 
privado e outra do ramo de cooperativa. As grandes empresas contam em torno de 
4000 colaboradores e a de médio porte com 600 colaboradores. A ferramenta 
DIMANAGER foi avaliada por profissionais da área de informática que atuam nas 
áreas de análise, programação, gerência e direção. Estes profissionais tem em torno de 
10 anos de experiência nesta área. 
A validação da ferramenta se deu em dois aspectos: quanto aos indicadores de 
aspectos gerenciais e a ferramenta propriamente dita. 
A validação dos indicadores de aspectos gerenciais foi complementada por 
Santiago e Tait (2003). Este trabalho avaliou os seguintes aspectos da ferramenta 
DIMANAGER: quanto ao processo de gerenciamento de projetos; às necessidades do 
gerente de projetos; os dados para acompanhamento; a organização dos indicadores; a 
inclusão de restrições e o resultado geral. 
Quanto ao primeiro aspecto, o processo de gerenciamento de projetos, concluiu-
se que os indicadores abordam aspectos importantes nos processos de 
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desenvolvimento de projetos, auxiliando no acompanhamento do mesmo. Embora o 
processo de gerenciamento de projetos é muito complicado, principalmente quando se 
trata de ambientes distribuídos, conforme já referenciado no capítulo 3, tais 
indicadores abordam itens básicos necessários ao gerenciamento. 
O segundo aspecto, que tratou das necessidades do gerente de projetos, 
verificou-se que o espaço de abrangência dos indicadores levantados é de grande 
importância e valia, mas alguns aspectos devem ser considerados, podendo ser citados: 
a necessidade de um aprimoramento no inter-relacionamento entre as fases e 
atividades, especificando quando uma atividade pode ter início após o término da 
anterior, tratando de forma mais detalhada esta dependência; e que os indicadores 
especificados abrangem aspectos de acompanhamento de controle, não tratando os 
aspectos gerenciais do projeto, sendo este último necessário para a obtenção de 
resultados positivos. 
O terceiro aspecto, os dados para o acompanhamento do projeto foram 
considerados satisfatórios, mas algumas informações podem ser acrescentados: pré-
requisitos para cada uma das atividades do cronograma, para melhor escolher os 
participantes daquela atividade; e, exibir o perfil técnico de cada participante, com 
informações sobre suas habilidades profissionais, a fim de melhor adequá-los às fases 
e respectivas atividades do projeto. 
Quanto à organização e apresentação dos indicadores, foram considerados de 
forma adequada e satisfatória, possibilitando uma boa análise e interpretação dos 
dados. 
O quinto aspecto, tratou a necessidade da inclusão de outros indicadores no 
gerenciamento de projetos. Os profissionais sugeriram a inclusão de um indicador para 
mostrar as restrições impostas ao projeto, naquilo que se refere a custos, tempo, 
qualidade do produto final ou qualquer outro aspecto importante. 
Quanto ao sexto e último aspecto, foi ressaltada a não abrangência dos 
indicadores quanto ao planejamento do projeto e como sugestão foi colocada que, 
sendo uma ferramenta de gerenciamento de desenvolvimento de projetos de software 
distribuído, é interessante a implementação de um sistema de monitoramento 
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automático do andamento do projeto, com envio de mensagens, através de correio 
eletrônico, para alertar o gerente do projeto sobre os atrasos ocorridos no 
desenvolvimento do mesmo ou sobre os participantes que não correspondam às 
expectativas iniciais. 
Para a avaliação da ferramenta dois métodos de validação foram utilizados: uma 
entrevista com o preenchimento de um questionário (Anexo IV) e a apresentação da 
ferramenta DIMANAGER. Esta avaliação abordou os seguintes itens: visualização, 
utilidade para o gerenciamento de projeto, aplicabilidade no trabalho de gerenciamento 
e sua utilidade para projetos desenvolvidos em locais dispersos geograficamente. 
Quanto à visualização da ferramenta DIMANAGER, os profissionais foram 
unânimes em afirmar que suas etapas estão claras assim como a utilização de cada uma 
delas. 
A ferramenta tem utilidade para o gerenciamento de projetos onde controla cada 
fase, desde o planejamento do cronograma até os testes, e facilita o trabalho do 
gerenciamento pois serve de apoio e busca das informações dando um maior controle 
sobre o andamento do projeto. 
A estrutura da ferramenta DIMANAGER apresenta utilidade para projetos 
desenvolvidos em locais dispersos geograficamente, pois sua estrutura deve funcionar 
em redes internas e externas, como na Internet, de acordo com afirmação dos 
participantes da pesquisa. 
Algumas sugestões foram colocadas para melhorar a apresentação e o manuseio 
da ferramenta, tais como: melhorar o dimensionamento das telas para uma 
visualização mais global das informações de cada janela; disponibilizar todos os 
projetos cadastrados para que o gerente escolha o projeto a ser alterado/acompanhado; 
formatação dos campos de data para que o usuário não fique desorientado quanto ao 
preenchimento da informação; relatório com percentual de desempenho por grupo/fase 
e do projeto como um todo. 
Uma sugestão colocada por um dos profissionais foi a inclusão de uma janela 
inicial, com o "login" do usuário e senha. Esta sugestão não foi aceita pois a 
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ferramenta está disponível para que qualquer usuário possa conhece-la através da 
primeira opção, "Conheça a DIMANAGER", mostrada na figura 4.16. 
Em termos gerais, o resultado da validação foi satisfatório, possibilitando a 
implementação das experiências de cada profissional e a confirmação da relevância da 
ferramenta DIMANAGER, expressa pelos entrevistados afirmativamente na frase "sua 
estrutura serve tanto para redes internas quanto externas ou Internet", a qual resume a 
opinião dos mesmos. 
Vale frisar também dois aspectos abordados pelos entrevistados: a questão da 
ferramenta apontar para as falhas do projeto; e, a utilização do cronograma de 
execução do projeto, pelo acompanhamento de cada fase. 
5.6 Trabalhos Futuros 
A partir da elaboração da ferramenta DIMANAGER, cinco elementos são 
sugeridos para implementação em trabalhos futuros: 1) custos; 2) interface para o 
repositório de dados; 3) controle de versões; 4) relatórios gerenciais na 
DIMANAGER; e, 5) avaliação da ferramenta DIMANAGER no ambiente DiSEN. 
Com relação ao elemento custos, sabe-se de sua relevância para o 
gerenciamento de projetos, no entanto, não fez parte dos elementos componentes da 
DIMANAGER nesta fase de elaboração, cuja preocupação maior voltou-se para a 
produtividade no desenvolvimento de projetos. 
Para a execução de um projeto as variáveis: métricas e custos, são importantes e 
os custos financeiros envolvem tanto os recursos humanos quanto os materiais. Estes 
recursos podem fazer parte do planejamento do gerente mas não estarão sendo 
controlados pela DIMANAGER. 
O ambiente DiSEN já conta com um Repositório remoto de metadados (Moro, 
2003) que pode ser utilizado em um ambiente distribuído de desenvolvimento de 
software por uma ou mais ferramentas, possibilitando a estas o acesso às 
funcionalidades do repositório através da rede. A troca das informações de forma 
automatizada, entre as ferramentas de desenvolvimento e a DIMANAGER, através do 
Repositório ainda não está disponível. 
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Em relação ao controle de versões, cada ferramenta desenvolvida para trabalhar 
sob a supervisão da DIMANAGER deverá ter uma política de manutenção, mantendo 
atualizações permanentes no LOG (histórico de ocorrências). Este LOG deverá prever 
as atividades paralelas e concorrentes de cada fase e disponibilizar informações para 
que a DIMANAGER acompanhe o desenvolvimento de cada atividade. 
Optou-se pela inclusão de relatórios gerenciais como trabalho futuro pela 
importância dada a este tipo de relatório pelos entrevistados, os quais, inclusive, 
sugeriram a apresentação das seguintes informações: uma visão geral do projeto, com 
o percentual de produtividade prevista em comparação com o realizado, bem como os 
problemas ocorridos em cada fase e o estado em que se encontra cada uma delas. 
Esta inclusão se justifica pela necessidade de os gerentes de desenvolvimento 
de software controlarem o projeto, realizando avaliações sobre a situação do mesmo. 
A avaliação da DIMANAGER no ambiente DiSEN será possível quando todas 
as ferramentas envolvidas no Projeto de Pesquisa (Huzita, 1999) estiverem prontas e 
integradas, fazendo com que o ambiente funcione como um todo. 
5.7 Contribuições da Pesquisa para o Conhecimento 
Um aspecto relevante na construção da ferramenta DIMANAGER é a 
abordagem de aspectos gerenciais no desenvolvimento de software distribuído. Ao 
tratar duas áreas com preocupações aparentemente distintas, chega-se a construção de 
uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento de software distribuído que contempla 
em seu bojo elementos comumente considerados como preocupações gerenciais. 
A preocupação com aspectos meramente técnicos leva, muitas vezes, a 
desconsiderar elementos da própria estrutura organizacional (Tait, 2000) que 
possibilitam o desenvolvimento de um projeto mais completo e integrado as questões 
inerentes a cada organização. Inicialmente, as pesquisas em software distribuído 
voltam-se para aspectos classificados como técnicos, tais como queda de rede, 
tolerância a falhas etc. 
Esta pesquisa, além de tratar os aspectos técnicos devido a sua óbvia 
importância, acrescenta no cenário do desenvolvimento do software distribuído, os 
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aspectos gerenciais, cuja abordagem volta-se para as pessoas envolvidas, suas 
atividades, seu cronograma de desenvolvimento etc. 
Reafirma-se, desta forma, a relevância da integração de aspectos técnicos e 
gerenciais, notadamente em uma área complexa e em expansão, como é o 
desenvolvimento do software distribuído. 
Além da construção da ferramenta DIMANAGER e de sua integração com o 
ambiente DiSEN, que por si, já tem grande significado como contribuição, pode-se 
considerar o tratamento dos aspectos gerenciais no software distribuído como um 
elemento que se consolida e que, certamente, por ser o início de uma área de atuação, 
ainda trará muitos frutos na ligação de aspectos gerenciais e desenvolvimento de 
software distribuído. 
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ANEXO I - FERRAMENTA DIMANAGER 
A Figura descreve a ferramenta DlMANAGER disponibilizando ao usuário 
infonnações para que o mesmo possa entender o funcionamento da DIMANAGER. 
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FIGURA 1 - CONHEÇA A DIMANAGER 
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A Figura 2 disponibiliza o cadastramento de novos usuários bem como a alteração de 
senhas já existentes. 
~", I \I , ~ 
UsuáriDs 
Senha 
FIGURA 2 - OpçÃO: USUÁRIOS 
101 
A Figura 3 disponibiliza o cadastramento de novos usuários bem como a alteração de 
senhas já existentes. 
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Sua Senha 
Diorte sculoolll 
-----
[)Hllte;J Senhit 
ViS llallle a Senh71 
r :'Im ri' r.~I ( 
Altere i) Senha 
f~ oJ nfirnll~ a Senha 
FIGURA 3 - SUA SENHA 
A Figura 4 apresenta a identificação dos estados e a descrição dos mesmos, que podem 
ser: em andamento, parado, suspenso, em planejamento e encerrado. 
Estado 
flfcn11f1cacão do ESfado 
Oescncao fio Estado 
t i ,L'fI ' . 
FIGURA 4 - ESTADO 
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A Figura 5 disponibiliza ao gerente de projeto cadastrar os problemas que podem 
ocorrer, assim como os ocorridos no desenvolvimento do projeto. 
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FIGURA 5 - LISTA DE PROBLEMAS 
Os grupos de trabalho devem ser cadastrados através da Figura 6. 
Projeto 
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FIGURA 6 - GRUPO 
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o cronograma pode ser acompanhado de forma detalhada, mostrando ao gerente de 
projeto a data de início e fim, assim como o estado e o resultado esperado em cada atividade, 
conforme Figura 7. 
Co nsulta r: Cro l1ogr al11;1 
ri ui."' : Folha de Pagamento 
D::1 la de lIurio rio prOll'lO: 0110212003 DJ. la pl'l'nsta para o 'ún do prujI!to: 30/0612003 
fASE: ReqUs~os 
t l.'I(J ' \(j~ : ,,'I ,,'w' ~ :::: · v!(. ~"" '11 .4"·IO 
_ de_ 
011J212OO3 3OAJ6I2OO3 Encerrado Delili' modeio de _ 
0iIItI- de use-case 05.0212003 :ncJ8tnJ3 em..-o DoM cIogr .... do """""""" 
OIogramo do toIoboroçao 08.0212003 3OAJ6I2OO3 Em ondomonIo De_ clagromo do coIobotaçAo 
rASF: Análise 
"!"II/I l'ifle :: ''''1' :. -'-~II~ .~ In 
otcv'ama de classe 09Al212OO3 3OAJ6I2OO3 Em ondomonto OeM ~ama de classe 
0I0gr0m0 do use-case 1202J2003 3OAJ6I2OO3 Em ""'*"'-'0 00_ ~ do use-coo. 
Diagrama de colaboroção 01.0312003 3().()612OO3 Em..-.to Deh cie9'amo de colaboração 
019- do pocd. 20.03I2003 3OAJ6I2OO3 em..-..no DoM cIogrorne do pocd. 
I ASE: Projeto 
., ··I'J-I'.' -~ t...~:'.I-:".K 
~do_ 24Al3J2OO3 3OAJ6I2OO3 Em "",*",-,0 Defilir diagama de classe 
OI9-do_ 21IAJ3I2OO3 3OAJ6I2OO3 em..-o DoM~do_ 
~ama de S\.i)stsleme J().()312OO3 JO!:l6I2OO3 su.penso Delllir dIogromo de ...,.Ist .... 
FAS E: 
_"'eçõo 
·· !!,1(I':ICI~ (': .' .nl(,) ::: ',:" I I~ :: :: ~"J'= -: \.C:I.:lO 
Definirnerfaces 07.()412OO3 JO.reI2OO3 Em..-.to DefrW' i'ter1t1CeS 
FlGURA 7 - ACOMPANHAR CRONOGRAMA - DETALHADO 
o gerente de projeto pode acompanhar o cronograma através de uma fase específica, 
contendo as seguintes informações: data de início e fim, assim como o estado e o resultado 
esperado em cada atividade, conforme Figura 8. 
Cons ult a r : C ro nogr a ma 
Projeto: Folha de Pagamento 
Data de ÜUClO du U I' O H~ to: 0110212003 
FASE: RecMsl os 
.!l.""'lfl~ie --"~lnIC IO 
_ do_ 
O1mJ2003 
0I0gr0m0 do use-cooe 05.0212003 
Di9omo do_eçeo 0Ml2I2003 
= ,1.;tFI'fl 
3O.O!I2IJ03 
3006I2003 
3OAJ6I2OO3 
Data u r eVi Sl<i vara o f1m du IJl'u i E'lo: 30/0612003 
::·~ !wJo 
Encorr_ 
&0_ 
&O~O 
DoM.-do _ 
DeftnIr~doUM-CeM 
/MIIrr diogr_ do-eo;iio 
Sair 
FIGURA 8 - ACOMPANHAR CRONOGRAMA - FASE ESPECIFICA 
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Os grupos de trabalho podem ser acompanhados através da Figura 9. 
CO ll su it:l r: C r llpo 
Prnjl'l fi: F olha de Pagamento 
Data de im,;o do prUJo to: 01/02/2003 Data pl'E"'.lsta para o Ji m ,to projPTo: 30/06/2003 
C; P,UPO: Ponta Grossa 
I dse: Defini' Rec,Jisitos 
':""!7 '(', r,I:: '" 'o'ln'; ',: ,:... -:- ·1 C~:I ~ _: ;" 'J,, 
Oiag"am8 de e:oWxw'açao 08.(J2J20()3 3O.OOJ2OOl 0.019 .0 Em andamerto 
DIogramo de_...., 08Al2I2003 30.06I2003 O.M!D Em_ 
Diagrama de use-case O6mJ2OOJ JO.Q;/2003 0.015 .0 Em andamerio 
_de_ O1mJ2OOJ 30.06I2003 01)l25D Emandemerto 
,;nUflQ: Cascawt 
rilse: Defin" R~o, 
f,· .. ·i :.'1.!-:- '\'' '' '.1<:0 '! :I= 'r'l ,. I::; i· :1:'.~ItI'l' I .~ ::!';' · ';- " I:! ,, :: 
-
: ~'I(' 
Di8g"amm de use-case 05mJ2003 JO.Il6I2OO:l ODnOD Em andamerto 
_de_ O1mJ2OOJ 30.06I2003 O.Df.18D Em_ 
f; RllPO; londrina 
l. l$c: Anel!ser 
.;. "t::I'.i. , _.'~'- I, 
Diagrama de pecote 22AJ3J2003 JO.Q;/2003 0.015 .0 Em ondamerio 
DIogr""'" de c_ação O1AJ312OO3 30.06I2003 O.M.O Emandemerto 
Dlagrewna de use..case 12mJ2OOJ 3O.OOJ2OOl O.M .O Em ....-no 
DIogr_de_ 09Al2J2003 30.06I2003 O.onD Em_ 
r.l ~ e: Tester 
FIGURA 9 - ACOMPANHAR GRUPO - DETALHADO 
Para verificar o desempenho dos participantes, o gerente de projeto pode conferir suas 
atividades através da Figura 10. 
Co nsulta r: Pa rt ic ipa ntes 
ProjeTO: Folha de Pagamento 
Dat a d. im,io do oroi. to: 01/021200 3 D ata Dr. ,,.;sta Dar a o fIm do oroi.to: 30/06/2003 
Luiz Herrique _ 
_Fonseca 
RIcardo Amaral 
hIIIrcioC8rvoh> 
_de_ 
Pedro LUz_ 
Perda Luiz V_a 
GtI>rioI SOrCIo!Io 
AnellitaFl!In'era 
Joio Pedro do SIva Morio __ • 
MeR ·1 . ~ - ~ -----~~ 
I c-eI::::ti ::::t ·1 
LondrTlo::.J.:.J ..:J 
ICldm . 3 ,::1 ====3,======3 
CI.rti>o __ ~ _ ~ .::J 
IMomgó 3 1 3 3 
@!iíi!L~I ...J .J 
L,"~'i; ___ ::L_ ==-..:.J .- 3 
FIGURA 10 - ACOMPANHAR PARTICIPANTE - GERAL 
O.Q0J38DO 
0JlOl47 DO 
ODOl26DO 
O.DOl28DO 
ODOll7DO 
ODOll ODO 
ODOllDO 
O.IIÓIISDO .... ,-.. ..::~ 
ODOll4DO 
ODOllODO. 
~, 
ODOllO.oo 
Por Atividade 
Detalhar todos 
Sair 
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o gerente de projeto pode acompanhar as atividades de cada participante, de forma 
detalhada, conforme apresenta a Figura 11. 
12. 
('omllit ar: l';l rti ci pantc, 
:'illje lll: folha de Pagamento 
'-'.1 t;) nr> il\lrln do nrlllPfO: 01/021200 3 
r AS E: Definir Requl.Kos 
!\t MC!dfle: Diagt'llma de colsbor8Çao 
At Mrlade: 0i8l;J'1!nleI de use-eM" 
Luiz Her1'lque Me/a 
_Fonseca 
,i\ lMlI arle: Mocteto de domínio 
I A~F: Analisar 
.\I MI'.iCh!: D!egM"l8 de p6lcate 
Rlcaroo Amaral 
_c.vaho 
06Al2I2003 
ll5mf2IJJ3 
OU1212OO3 
01102J2OO3 
22!J312OO3 
2O.03J2OO3 
j\ IM ,ldlje: DIEg'MIB de cohtbol"eçáo 
. ,·unl .. 'onlr: 
: -.:": i .~ 
30Al6J2003 
3Q,Q;/2OO3 
30,Q612OO3 
3IMl6J2OO3 
30,Q612OO3 
3IMl6J2OO3 
. ,1 " /-,, 
0.0019.00 
Olml.oo 
0.0015.00 
ODJllO.oo 
0.00128.00 
0.00125.00 
0.0015.00 
Olml.oo 
Emond......,..o 
Em..-o 
Em endtImento 
Em..-o 
Em ondomenIo 
Em"-o 
FIGURA 11 -ACOMPANHAR PARTICIPANTE- DETALHADO 
Os problemas ocorridos no desenvolvimento do projeto, são apresentados na Figura 
Consultar: Pr obl emas 
Proj" 10: F olha de Pagamento 
Data UL' llurio du \-lJ'ujero: 01/0212003 
PROOLEMA: OrgM'rizaclonel 
'A.ll.,.m:;; ~ ,>"1 Wlo::;1 
Recu'sos I'u'nanos 00:00 
Recu'_r..-- 00:00 
PROBLHM : Técnic:o 
r:n-,tl,:,!l),;I H)·!l l nC!.~1 
Queda de conexio 10:00 
~do"""""'" 1(t/lO 
Queda de conexAo 10:00 
~doocnox60 1ltOO 
Queda de conexio 1U00 
H'-'IÕ! ri'I,·tI 
18:00 
18:00 
H,)I:'I fln,:'!1 
11 :00 
" :/lO 
11 :00 
11:00 
11:00 
Data pn;,o ú Sl ;] para u CUIl du proJl!to: 30/0612003 
( •. ..,(::1 E " ,,;,c':': ~,o 
3OAl312OO3 
21.cJ4/2003 
[- ,;,1,"1 E" 'Ô'c uç.:to 
1002/2003 
lOO2121lO3 
10AJ2J2003 
lOO2121lO3 
10AJ2J2003 
SOIeI_ asslslÕI1cia técnica 
---SOleI_ assIsI_ técnica 
---
__ técnica 
Por AtIVidade 
Identificar 5 prl1CipSIS problemas 
Sair 
FIGURA 12 - ACOMPANHAR PROBLEMAS - GERAL (PROBLEMAS TÉCNICOS E 
ORGANIZACIONAIS) 
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o gerente de projeto pode verificar os problemas técnicos ocorridos através Figura 13. 
C onsultar: P robl e llla~ 
!'lllip ro: Falha. de Pagamento 
rl .~ I~ ti .. illJl ' io do rlllrp~llI: 01/0212003 
r nOBlD.1A: Técnico 
.-.1 ... , 'I nE -,"o 
Queda de conexlio 10:00 11 :00 10lJ2!lOO3 SoIicladllllSsistimcia técnica 
<:aJeda de c:onexiio 10:00 11:00 10021.l1J()3 
oIcI __ 6ncio_ 
Queda de conexão 10:00 11 :00 10.0212003 SoIIcltade IIssl:s1!ncia técnce 
~deccnexio 10:00 11:00 10021.l003 
SoIk:Iode _6ncio_ 
Queda de conexão 10:00 11:00 10ml2OO3 SoIfcIada assl:stAnde técnica 
.... ~~
Sair 
FIGURA 13 - ACOMPANHAR PROBLEMAS - PROBLEMAS TÉCNICOS 
o gerente de projeto pode verificar os problemas organizacionais ocorridos no 
desenvolvimento do projeto através Figura 14. 
Co nsultar: Problemas 
!'rni p!"o: FoUladePagamento 
D <ití'l de illlrin cio prnjptn: 01/0212003 Data pn>,,;o;:til [l iU";) o iim do proJ€?,fO: 30/06/2003 
·~i._Af.i#tIiIi~~1*#Mr§§$&i.i$[itl 
PROBI Et.1S\: Orgtlflizacionel 
, -h'';-n'" '-' .... ''3 1~lo:'l ~I >-·:· "F··, "lI [':lD = -:':'1:-':, ,,:.1') 
Recursos hlI'rItw"I03 reoo 18:00 3OAXl12OO3 L.Jcenç8 doença 
Rea.nos ......... 011:00 18:00 27.Q4/2003 L.Jcenç8 -.,. 
Sair 
FIGURA 14 - ACOMPANHAR PROBLEMAS - PROBLEMAS ORGANIZACIONAIS 
15. 
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Os problemas ocorridos em cada fase do projeto podem ser acompanhados na Figura 
Consultar : Proble mas 
'õ oj.' u: Folha de Pagamalto 
,' )ta dr ;JUr;o do pl 01.tO: 01/0212003 
r 4 SE: Definir Requisitos 
il lM ti.:Hle: Oiagama de colltbofaçao 
Queda de conexão 
AtMdafle: DiEg'atna de use-case 
Queda de conexão 
M Mr!aue: Mod~o de dominio 
~)Jra pre'.ist:i oa.ra n tim 111 1 prcwro; 30/06/2003 
. ,-"cl - ".,f ".. .. 
10:00 11 :00 100212003 SoIcIad8 MsistAncla técnica 
:;",'::'0:' 
10:00 11 :00 100212003 SolIcitada ssslst&1cte técnica 
-r'H':'II .; - , ': lr v,',1 ,- ,': "',':1 - ;":: . ... 1( ', . 
Queda de conexão 
fASE: Anais., 
{;, IM1!alle: Di8l;lJ'Bn'Il!I de classe 
Queda de conexio 
r /,SE: P'ojeI .... 
il.l Mll d tl e: Diar.J'lW'I"I8 de subsistema 
" : ,I~ rr :, 
Recur~t"n..meInos 
I' I'S~: Implumentar 
10:00 
10:00 
08:00 
J\f M d <HJr. : IdetrtificetrJdeli'tr mecarismos bel... 
11 :00 
11 :00 
' t · I 
18:00 
100212003 
100212003 
3003I2003 
Soictada assistência técnica 
SotlcteKIa Msfst!ncla técnica 
Licença doença 
FIGURA 15 - ACOMPANHAR PROBLEMAS - POR FASE 
_ [J X 
A ferramenta DIMANAGER disponibiliza também os principais problemas ocorridos 
no desenvolvimento _do projeto, conforme Figura 16. 
Consultar: P,·oblemas 
Proje ,": Folha de Pagamento 
Dat a de uurio do projeto: 01/0212003 Data pr e\·ista par a o fun do proJeto: 30/0612003 
Sair 
FIGURA 16 - ACOMPANHAR PROBLEMAS - PRINCIPAIS PROBLEMAS 
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ANEXO II - CONHEÇA A DIMANAGER 
O desenvolvimento de softwares cada vez mais complexos, envolvendo a 
empresa e a Internet, exige um controle rápido e seguro do desenvolvimento de 
projetos. Com sistemas cada vez mais sofisticados e integrados, envolvendo áreas que 
requerem distribuição, adquirir ferramentas de apoio ao gerenciamento e 
desenvolvimento de software é uma necessidade. 
Ao tratar de software distribuído, a situação se torna mais complexa pela 
inexistência de ferramentas específicas de apoio ao desenvolvimento de software 
distribuído. Neste cenário, surge a necessidade de ferramentas que apoiem o 
desenvolvimento de software distribuído. Desta forma, a DIMANAGER - Distributed 
Software Manager, propõe uma ferramenta para o gerenciamento de desenvolvimento 
de software em sistemas distribuídos. Basea-se em questões referentes ao uso, registro, 
controle e integração das ferramentas CASE durante a execução das atividades 
definidas em um plano de projeto. 
A DIMANAGER - Distributed Software Manager, oferece apoio à Metodologia 
para Desenvolvimento de Software Distribuído (MDSODI) apresentado por Gravena 
(2000). A metodologia MDSODI leva em consideração algumas características 
apresentadas em sistemas distribuídos, tais como: paralelismo/concorrência, 
comunicação, sincronização e distribuição, durante todo o projeto, desde a fase inicial 
até a fase final. 
Suas principais características são: dirigida a use-case; centrada na arquitetura; 
desenvolvimento iterativo e incrementai; e, baseada em agentes/componentes. 
A partir do MDSODI está em desenvolvimento um ambiente de 
desenvolvimento de software - ADS, chamado DiSEN (Distributed Software 
Engineering Environment), apresentado por Pascutti (2002) 
Os requisitos funcionais da DIMANAGER são: planejar e acompanhar o 
projeto. 
Algumas funcionalidades, apresentadas no trabalho de Gomes et al. (2001), tais 
como: um calendário de atividades e o cadastro de usuários, capaz de apoiar e orientar 
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o levantamento e a análise de dados incorporados ao ambiente de software 
instanciados pela Estação Taba foram adaptadas ao DIMANAGER, pois fazem parte 
de um bom gerenciamento das atividades desenvolvidas. 
Além destas funcionalidades outras informações foram consideradas para a 
definição do planejamento do projeto, tais como: identificação das atividades dentro 
do projeto; definição dos participantes; elaboração do cronograma de atividades. 
Dois elementos considerados importantes não são tratados pela DIMANAGER, 
pois merecem um estudo à parte e mais profundo. Quanto as métricas, está sendo 
tratada pela ferramenta na relação horas/homem. Para a execução de um projeto os 
custos financeiros envolvem tanto os recursos humanos quanto os materiais. Estes 
dois elementos: métricas e custos, devem fazer parte do planejamento e 
acompanhamento do gerente, mas não estarão sendo controlados pela DIMANAGER. 
Este controle fica como sugestão para implementação em trabalhos futuros. 
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ANEXO m - PROBLEMAS TÉCNICOS 
a. Queda de conexão 
• Servidor fora do ar 
• HUB com problema 
• Porta do HUB queimada 
• Fio corrompido 
• Estação com problema de hardware 
• Mau contato 
b. Queda de conexão com a Internet 
• São 3 (três) problemas que podem estar influenciando essa constante 
queda de conexão: 
1. O protocolo TCP/IP é o responsável pela sua conexão, bem 
como pelo tráfego de todas as informações, seja download, 
upload, chat, navegação, ftp ou qualquer outro serviço de 
internet. Se por algum motivo o protocolo estiver com 
problemas a conexão é interrompida constantemente, ou a 
conexão não é confirmada, podendo inclusive apresentar 
constantes erros de senha. Esse protocolo TCP/IP pode ficar 
corrompido ou danificado, se por exemplo, em algum momento 
durante a sua navegação a linha "caiu" ou ainda se você 
desligou o micro quando o arquivo estava em utilização. Ou até 
mesmo quando seu micro "trava" por algum motivo e você 
precisa desligá-lo de forma a não sair normalmente do 
Windows, o TCP/IP também pode ter ficado danificado. E 
importante salientar que você não precisa estar necessariamente 
na internet para que o arquivo fique danificado.A melhor forma 
de corrigir este problema é a remoção e a re-instalação desse 
protocolo, para isso basta que você possua os discos ou o CD de 
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instalação do Windows 95 ou 98, dependendo do seu Sistema 
Operacional. 
2. Driver do Modem. Todos os modems, independente das 
marcas possuem um arquivo que habilita o Windows 95 
ou 98 a reconhecê-lo. Este arquivo trabalha em conjunto 
com o TCP/IP, afinal de contas é ele que encaminha a 
solicitação de conexão, bem como o início das 
transmissões. Se por algum motivo este driver, estiver 
danificado ele também não conseguirá efetuar as 
conexões de forma correta, implicando também na queda 
de conexão. A solução também implica em remover este 
driver e instalá-lo novamente. 
3. Linha Telefônica. Caso você esteja tendo problemas em 
sua linha telefônica sua ligação pode ser interrompida a 
qualquer instante. IMPORTANTE: O problema de linha 
telefônica, não significa, necessariamente que o uso para 
ligações normais da sua linha telefônica esteja com 
problemas também. Quando você efetua uma ligação 
para a estação 814, ela não chega direto, ela passa por 
estações intermediárias, que podem estar com problemas. 
Neste caso somente a intervenção da sua Companhia 
Telefônica pode apresentar um parecer técnico. 
c. Estação desliga sozinha 
• Cooller 
• Fonte 
d. Mensagens de erros 
• "Este programa efetuou uma operação ilegal..." 
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1. Reinicie o seu computador e caso o problema persista será necessário 
chamar o técnico de informática 
2. Neste caso poderá ser necessário efetuar a reinstalação do programa 
gerador de mensagem 
• O repositório o banco de dados pode estar fora do ar para manutenção 
Apresentação da DIMANAGER 
Data: 
Nome da Instituição: 
ANEXO IV - QUESTIONÁRIO 
Universidade Estadual de Maringá 
CENTRO DE TECNOLOGIA 
Departamento de Infonnática 
Mestrado em Informática 
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Nome do Profissional: ___ _____________________ _ 
Função: _____________________________ __ 
Áreadeatuação : __________________________ __ 
I. A apresentação permitiu visualizar a ferramenta e sua utilidade ? 
( ) Sim ( ) Não Justifique _______________________________ _ 
2. A ferramenta apresentada tem utilidade para o gerenciamento de projetos: 
( ) Sim ( ) Não Justifique _______________________________ _ 
3. Você considera que o manuseio da ferramenta facilita o trabalho do gerenciamento? 
( ) Sim ( ) Não Justifique _______________________________ _ 
4. A ferramenta apresenta utilidade para projetos desenvolvidos em locais dispersos 
geograficamente: 
( ) Sim ( ) Não Justifique _ ____________________________ __ 
5. Sugestões/opiniões/criticas 
